

東京二十三区清掃一部事務組合平成27年度随意契約公表分

光が丘清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2015/5/13	焼却炉補修工事	平成 27年 5月 13日	平成 27年 8月 12日	三菱重工環境・化学工	154,980,000
計					154,980,000

目黒清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/3/18	【契約変更】 ボイラ設備外補修	平成 28年 1月 28日	平成 28年 3月 31日	JFEエンジニアリング	21,684,240
変更理由等:	平成27年12月26日に発生した電子計算機システム電源喪失による緊急停止について、影響を調査し、早期発見分については、本工事を緊急施工して補修、復旧対応してきた。しかし、施行中新たな対応箇所や必要材料の追加が発生したため、設計を変更することとなった。(変更内容)別紙のとおり。 (変更内容)焼却炉清掃範囲の追加、火格子交換項目の追加、煙道清掃及び点検について1号炉分を追加、フレークライニング補修について補修方法の確定、施工面積変更に伴う使用材料の追加、蒸気式ガス再加熱器入口煙道補修及びスートブロウ補修について補修方法の確定及び補修用材料の追加、安全弁補修について1号作動試験の追加、ボイラ給水ポンプについてポンプ補修				変更前 13,500,000円 増減額 8,184,240円増
2016/1/28	ボイラ設備外補修工事	平成 28年 1月 28日	平成 28年 3月 31日	JFEエンジニアリング	13,500,000
2015/11/25	【契約変更】 焼却炉補修工事	平成 27年 9月 4日	平成27年12月28日	JFEエンジニアリング	245,948,400
変更理由等:	1号焼却炉の内部点検をした結果、後燃焼段右側壁耐火物の膨出・剥離を確認した。そこで、使用材料の品目及び数量を追加し、当該部分の補修を行う。				変更前 244,080,000円 増減額 1,868,400円増
2015/11/20	2号スタートバーナ制御装置外	平成 27年 11月 20日	平成 27年 12月 28日	JFEエンジニアリング	3,240,000
2015/10/21	集じん設備用空気圧縮機補修	平成27年10月21日	平成27年12月25日	JFEエンジニアリング	6,588,000
2015/7/24	汚泥脱水機修繕	平成27年7月24日	平成27年9月25日	巴工業株式会社	1,620,000
2015/7/21	計装用発信器外補修工事	平成27年7月21日	平成27年12月25日	富士電機株式会社	6,588,000
2015/4/22	蒸気式ガス再加熱器その他補	平成 27年 4月 22日	平成 27年 6月 19日	JFEエンジニアリング	10,741,680
計					309,910,320

有明清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/2/8	煙道囲い支障部補修工事	平成28年2月8日	平成28年3月11日	日本産業(株)	2,916,000
2016/1/18	タービンバイパス圧力調整弁	平成28年1月18日	平成28年2月26日	三菱重工環境・化学工	3,240,000
2016/1/12	工業計器補修工事	平成28年1月12日	平成28年3月15日	富士電機株式会社	11,880,000
2015/12/7	管路収集システムサブステー	平成27年12月7日	平成28年3月7日	三菱重工業・環境エン	6,015,600
2015/11/9	1号ボイラ水管修繕その2	平成27年11月9日	平成27年12月18日	三菱重工業・環境エン	2,808,000
2015/10/30	管路収集システム計量設備補	平成27年10月30日	平成28年2月29日	JFEテクノス(株)	24,580,800
2015/10/1	熱源コントローラ整備工事	平成27年10月1日	平成28年2月19日	アズビル(株)	5,432,400
2015/8/5	管路収集システム定期点検補	平成27年8月5日	平成27年10月30日	三菱重工環境・化学工	13,068,000
2015/6/15	2号ボイラ水管補修工事	平成27年6月15日	平成27年7月31日	三菱重工環境・化学工	3,078,000
2015/6/1	変圧器ファン交換工事	平成27年5月22日	平成27年6月12日	富士電機株式会社	1,188,000
2015/5/18	管路収集システムNo.1分離機	平成27年5月12日	平成27年7月31日	JFEテクノス(株)	6,588,000
2015/5/11	クレーン設備補修工事	平成27年4月15日	平成27年7月24日	富士ホイスト工業(株)	11,988,000
2015/5/11	オペレータステーションほか補	平成27年4月15日	平成27年8月7日	富士電機株式会社	8,640,000
2015/5/11	脱水機補修工事	平成27年4月15日	平成27年7月3日	(株)IHI回転機械 東京	2,879,280
2015/5/11	クレーンバケット補修工事	平成27年4月16日	平成27年7月24日	(株)福島製作所	11,880,000
焼却炉補修及びその他整備工事 公表なし					
計					116,182,080

千歳清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2015/12/18	蒸気式空気予熱器ほか補修工	平成 27年 12月 18日	平成 28年 2月 5日	川崎重工業株式会社	2,494,800
2015/10/5	ボイラ下部ホツパ耐火物補修	平成27年10月5日	平成27年12月11日	川崎重工業株式会社	11,664,000
2015/9/24	本体水管プロテクタ補修及び	平成27年9月24日	平成27年12月11日	川崎重工業株式会社	11,772,000
2015/9/29	灰クレーンバケット補修工事	平成27年9月29日	平成27年11月13日	株式会社日立プラント	2,376,000
2015/5/18	ボイラ下部ホツパ耐火物補修	平成 27年 4月 28日	平成27年6月19日	川崎重工業株式会社	11,880,000
2015/4/20	非常用発電機修繕	平成27年4月1日	平成27年5月15日	株式会社カワサキマシ	3,132,000
2015/4/20	ごみクレーンバケット補修工	平成27年4月1日	平成27年6月12日	株式会社福島製作所	7,020,000
焼却炉補修及びその他整備工事 公表なし					
計					50,338,800

東京二十三区清掃一部事務組合平成27年度随意契約公表分

江戸川清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2015/12/24	【契約変更】 飛灰搬出コンベヤ	平成 27年 10月 26日	平成 28年 1月 8日	JFEエンジニアリング	40,059,360
変更理由等:	1号焼却炉内部点検をした結果、燃焼段中部左側壁及び燃焼段中部右側壁の耐火物が脱落し、ボイラ水管の露出を確認した。そこで、使用材料の品目を追加し、当該部分の補修を行う。				変更前 38,340,000円 増減額 1,719,360円増
2015/8/14	洗煙設備用ポンプ補修工事	平成27年8月14日	平成27年12月18日	倉敷紡績株式会社	5,346,000
2015/6/24	No.1ごみクレーン補修工事	平成 27年 6月 24日	平成 27年 12月 18日	富士ホイスト工業株	4,989,600
2015/4/20	クレーン油圧バケット補修工事	平成27年4月9日	平成27年6月19日	株式会社福島製作所	1,782,000
2015/4/20	汚水処理設備用脱水機補修工	平成27年4月9日	平成27年6月19日	(株)IHI回転機械 東京	3,240,000
2015/4/20	空気圧縮機補修工事	平成27年4月9日	平成27年6月5日	(株)サンエイ横浜営業	3,780,000
	焼却炉補修及びその他整備工事 公表なし				
				計	59,196,960

墨田清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/1/12	空気圧縮機補修工事	平成 28年 1月 12日	平成 28年 3月 15日	株式会社日立産機シ	8,346,240
2015/12/11	クレーンバケット補修工事	平成 27年 12月 11日	平成 28年 3月 18日	株式会社福島製作所	6,242,400
2015/12/24	焼却炉補修及びその他整備工	平成 27年 12月 24日	平成 28年 3月 18日	日立造船株式会社	469,800,000
	無停電電源装置用予備電源修	平成27年7月17日	平成27年8月10日	日立造船株式会社	4,536,000
2015/9/4	建築設備用中央監視装置整備	平成27年9月4日	平成28年3月4日	アズビル株式会社	22,140,000
2015/7/3	焼却炉補修工事	平成27年7月3日	平成27年8月21日	日立造船株式会社	48,600,000
2015/6/4	建築設備用計装機器補修工事	平成27年6月4日	平成27年7月31日	アズビル株式会社	3,078,000
2015/4/10	耐火物補修工事	平成 27年 4月 10日	平成 27年 5月 29日	日立造船株式会社	11,880,000
				計	574,622,640

北清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/3/22	【契約変更】 ボイラ水管補修工	平成 28年 2月 17日	平成 28年 3月 30日	三菱重工環境・化学工	43,308,000
変更理由等:	平成28年2月16日にボイラ水管減肉箇所が複数見つかり、本工事を緊急施工して補修、復旧対応してきたが、工事進捗に伴い施行内容が確定したため、設計を追加変更することとなった。(追加内容)前壁管寄(左右)の検査用管台を切断開放し、清掃及び点検を行う。				変更前 43,200,000円 増減額 108,000円増
2016/2/5	消石灰供給設備及びその他補	平成28年2月5日	平成28年3月25日	三菱重工環境・化学工	11,340,000
2016/1/15	空気圧縮機補修工事	平成28年1月15日	平成28年3月25日	北越工業株式会社	11,772,000
2016/1/15	発信器等補修工事	平成28年1月15日	平成28年3月25日	富士電機株式会社	11,880,000
2015/12/18	焼却炉補修及びその他整備工	平成27年12月18日	平成28年3月11日	三菱重工環境・化学工	297,000,000
2015/9/29	ごみクレーン制御装置整備工	平成27年9月29日	平成28年3月11日	株式会社日立プラント	21,600,000
2015/7/15	冷却吸収減湿塔ガス入口部そ	平成27年7月15日	平成27年8月21日	三菱重工環境・化学工	7,344,000
2015/6/24	焼却設備補修工事	平成27年6月24日	平成27年8月7日	三菱重工環境・化学工	6,696,000
				計	410,940,000

新江東清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/2/19	見学者説明システム補修工事	平成 28年 2月 19日	平成 28年 3月 18日	株式会社電通テック	9,700,000
2016/2/15	主灰シュートほか補修工事	平成 28年 2月 15日	平成 28年 3月 25日	株式会社タクマ	11,340,000
2016/2/15	灰クレーンバケット補修工事	平成 28年 2月 15日	平成 28年 3月 15日	株式会社福島製作所	8,262,000
2016/2/3	空気圧縮機補修工事	平成 28年 2月 3日	平成 28年 3月 15日	コベルコ・コンプレッサ	3,294,000
2016/1/14	PLC通信機器更新その他工事	平成 28年 1月 14日	平成 28年 3月 28日	富士電機株式会社	5,832,000
2015/12/24	トルクチューブ式レベル計修繕	平成 27年 12月 24日	平成 28年 3月 18日	東京計装株式会社	3,708,720
2015/12/24	ITV設備修繕	平成 27年 12月 24日	平成 28年 3月 18日	株式会社日立国際八	1,512,000
2015/12/24	焼却炉補修及びその他整備工	平成 27年 12月 24日	平成 28年 3月 31日	株式会社タクマ 東京支	718,200,000
2015/12/4	集じんダクト補修工事	平成 27年 12月 4日	平成 27年 12月 22日	株式会社タクマ	8,100,000
2015/11/18	1号炉その他計装機器補修工	平成 27年 11月 18日	平成 28年 3月 28日	富士電機株式会社	5,999,400
2015/11/18	発電機盤その他補修工事	平成 27年 11月 18日	平成 28年 3月 18日	株式会社明電エンジコ	5,832,000
2015/7/23	焼却炉耐火物等整備及びその	平成27年7月23日	平成27年10月16日	株式会社タクマ	270,000,000
2015/5/21	スートブロワその他補修工事	平成 27年 5月 21日	平成 27年 7月 3日	株式会社タクマ	6,426,000
2015/5/21	2・3号炉計装機器補修工事	平成27年5月21日	平成27年9月30日	富士電気(株)	5,940,000
2015/4/13	灰処理設備整備及びその他補	平成27年4月13日	平成27年7月17日	株式会社タクマ	243,000,000
				計	1,307,146,120

東京二十三区清掃一部事務組合平成27年度随意契約公表分

港清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/1/27	集じん設備用空気圧縮補修工	平成 28年 1月 27日	平成 28年 3月 15日	株式会社サンエイ	3,661,200
2016/1/27	情報表示板補修工事	平成28年1月27日	平成28年3月25日	三菱プレジジョン株式	8,640,000
2015/12/7	液体キレート緊急注入装置改	平成 27年 12月 7日	平成 28年 3月 11日	三菱重工環境・化学工	11,448,000
2015/11/11	クレーンバケット補修工事	平成 27年 11月 11日	平成 28年 3月 15日	株式会社福島製作所	6,912,000
2015/10/16	発信器補修工事	平成27年10月16日	平成28年2月1日	富士電機株式会社	4,644,000
2015/9/16	2号ボイラ下部ホッパ耐火物ほ	平成27年9月16日	平成27年11月6日	三菱重工環境・化学工	4,320,000
2015/6/24	焼却炉補修及びその他整備工	平成27年6月24日	平成27年12月4日	三菱重工環境・化学工	410,832,000
2015/5/29	プラント低圧動力制御盤整備工	平成27年5月29日	平成27年11月6日	富士電機株式会社	135,486,000
計					585,943,200

豊島清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/1/25	空気圧縮機補修工事	平成28年1月25日	平成28年3月18日	コベルコ・コンプレッサ	3,034,800
2015/12/16	【契約変更】 中央監視装置改修	平成 27年 10月 15日	平成 28年 1月 22日	森井電業株式会社	10,454,400
変更理由等:	1 変更の理由: 使用材料品の一部使用取り止め。想定していた材料品を、実際には使用せずに施工を行うことが判明したため。2 変更の概要: 仕様書内容変更 2-1-2個別項目 2 I/O ユニット更新(数量変更) 3 プレーカーユニット更新(数量変更)				変更前 10,925,280円 増減額 470,880円減
2015/11/9	1号ごみクレーン巻上インバー	平成 27年 10月 23日	平成 28年 1月 22日	IHI運搬機械株式式会	3,024,000
2015/10/15	中央監視装置改修工事	平成27年10月15日	平成28年1月22日	森井電業株式会社	10,925,280
2015/4/1	焼却炉補修及びその他整備工	平成27年7月31日	平成 27年 7月 3日	(株)IHI環境エンジニア	289,980,000
2015/5/11	灰クレーン巻上インバータその	平成27年4月24日	平成27年7月3日	IHI運搬機械(株)	7,236,000
計					324,654,480

渋谷清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/2/10	蒸発水管ほか補修工事	平成 28年 2月 10日	平成 28年 3月 25日	荏原環境プラント株式	11,340,000
2016/1/14	飛灰処理用集じん装置ほか補	平成 28年 1月 14日	平成 28年 3月 15日	荏原環境プラント株式	10,800,000
2015/12/22	焼却炉補修及びその他整備工	平成 27年 12月 22日	平成 28年 3月 11日	荏原環境プラント株式	261,360,000
2015/10/7	【契約変更】 ボイラー水管補修	平成27年9月1日	平成27年10月9日	荏原環境プラント株式	95,040,000
変更理由等:	当初想定していなかった施工範囲の追加を行う。 ・ボイラ1パス水管の抜更管補修及びプロテクタの取付に前左右壁部分を内追加 ・火炉下部管寄せ左右のインスペクションニップル(点検つ口)の4箇所開放、清掃点検(3箇所新				契約変更前64,800,000円 増減額 30,240,000円
2015/7/31	助燃及び再燃バーナほか補修	平成27年7月31日	平成27年9月25日	荏原環境プラント株式	11,340,000
2015/6/22	ごみクレーンバケット修繕	平成27年6月4日	平成27年8月7日	株式会社福島製作所	2,700,000
計					392,580,000

中央清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/3/1	緊急用液体キレート注入装置	平成 28年 3月 1日	平成 28年 3月 22日	日立造船株式会社	9,180,000
2015/11/30	塩酸希釈槽更新工事	平成 27年 11月 30日	平成 28年 3月 25日	内外化学製品株式会	11,664,000
2015/11/12	緊急用液体キレート注入装置	平成 27年 11月 12日	平成 28年 1月 8日	日立造船株式会社	10,368,000
2015/10/28	ごみクレーンバケット補修工事	平成 27年 10月 28日	平成 28年 1月 8日	極東サービス株式会	5,130,000
2015/10/7	灰クレーンバケット補修工事	平成27年10月7日	平成27年12月18日	株式会社福島製作所	2,538,000
2015/9/18	焼却炉補修工事及びその他整	平成27年9月18日	平成28年1月8日	日立造船株式会社	277,560,000
計					316,440,000

板橋清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2015/12/24	溶融処理休止に伴う改造工事	平成27年12月24日	平成28年12月9日	住重環境エンジニアリ	691,200,000
2015/6/24	焼却炉補修及びその他整備工	平成27年6月24日	平成27年10月29日	住重環境エンジニアリ	761,400,000
計					1,452,600,000

多摩川清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/1/29	クレーン補修工事	平成 28年 1月 29日	平成 28年 3月 25日	IHI運搬機械株式会社	4,752,000
2016/1/26	汚泥脱水機その他補修工事	平成28年1月26日	平成28年3月11日	ドリコ株式会社	4,968,000
2016/1/22	給じん装置油圧シリンダその他	平成28年1月22日	平成28年2月26日	(株)IHI環境エンジニア	4,298,400
2015/10/28	溶融飛灰混練機(A)その他補	平成27年10月28日	平成28年1月31日	(株)IHI環境エンジニア	8,910,000

東京二十三区清掃一部事務組合平成27年度随意契約公表分

2015/10/5	焼却炉内水噴霧装置設置工事	平成27年10月5日	平成28年2月18日	(株)IHI環境エンジニア	54,972,000
2015/8/31	ごみクレーンバケット補修工事	平成27年8月31日	平成27年11月13日	株式会社福島製作所	2,791,303
2015/5/21	焼却炉補修及びその他整備工	平成27年5月21日	平成27年9月4日	(株)IHI環境エンジニア	284,040,000
計					364,731,703

足立清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/1/6	直流電源装置補修工事	平成28年1月6日	平成28年3月15日	株式会社ホマレ電池	5,400,000
2015/10/1	焼却炉補修及びその他整備工	平成27年10月1日	平成28年1月15日	荏原環境プラント株式	939,600,000
2015/6/17	タービン排気復水器用インバー	平成27年6月17日	平成27年8月17日	荏原環境プラント株式	11,448,000
2015/6/9	No.1ごみクレーン巻上ドラム取	平成27年6月9日	平成27年8月14日	荏原環境プラント株式	11,880,000
2015/5/18	ごみクレーン巻上ドラム修繕	平成27年5月7日	平成27年6月12日	荏原環境プラント株式	2,484,000
2015/5/11	1号炉灰クレーン補修工事	平成27年4月21日	平成27年6月30日	海南エンジニアリング	4,320,000
計					975,132,000

品川清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/1/8	現場通信盤ほか補修工事	平成28年1月8日	平成28年2月19日	日立造船株式会社	11,664,000
2015/10/21	環境集じん器ほか補修工事	平成27年10月21日	平成27年12月25日	日立造船株式会社	11,880,000
2015/7/13	クレーンバケット補修工事	平成27年7月13日	平成27年9月18日	株式会社福島製作所	8,013,600
2015/6/12	焼却炉補修及びその他整備工	平成27年6月12日	平成27年10月16日	日立造船株式会社	291,600,000
計					323,157,600

葛飾清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/1/5	焼却炉耐火物ほか補修工事	平成28年1月5日	平成28年3月15日	株式会社タクマ	11,772,000
2015/7/6	ごみクレーンバケット補修工事	平成27年7月6日	平成27年10月30日	極東サービス株式会社	7,884,000
2015/6/24	焼却炉補修及びその他整備工	平成27年6月24日	平成27年11月6日	株式会社タクマ	496,800,000
計					516,456,000

世田谷清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/1/12	ガス化熔融炉燃焼用空気ダク	平成28年1月12日	平成28年3月23日	川崎重工業株式会社	72,360,000
2015/12/25	焼却炉補修工事	平成27年12月25日	平成28年3月31日	川崎重工業株式会社	206,820,000
2015/4/1	焼却炉補修及びその他整備工	平成27年4月1日	平成27年6月19日	川崎重工業株式会社	194,184,000
計					473,364,000

大田清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/2/23	第一工場空気圧縮機補修工事	平成28年2月23日	平成28年3月31日	コベルコ・コンプレッサ	1,549,800
2015/9/25	焼却炉補修工事	平成27年9月25日	平成28年1月8日	株式会社タクマ	58,644,000
計					60,193,800

中防灰溶融施設

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/1/5	灰処理設備補修工事	平成28年1月5日	平成28年3月16日	三菱重工環境・化学工	11,880,000
2015/10/23	固化物クレーン補修工事	平成27年10月23日	平成27年12月28日	株式会社天満電機産	8,856,000
2015/8/18	固化物クレーン整備工事	平成27年8月18日	平成28年3月11日	株式会社天満電機産	62,640,000
計					83,376,000

破碎ごみ処理施設

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2015/12/25	給じん設備その他補修工事	平成27年12月25日	平成28年2月26日	荏原環境プラント株式	10,573,200
2015/6/25	ごみ及び灰クレーン補修工事	平成27年6月25日	平成27年10月16日	富士ホイスト工業	11,772,000
2015/6/19	破碎ごみ処理施設補修工事	平成27年6月19日	平成27年8月28日	荏原環境プラント株式	68,364,000
計					90,709,200

東京二十三区清掃一部事務組合平成27年度随意契約公表分

粗大ごみ破碎処理施設

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2015/11/27	破碎処理施設補修工事(その)	平成27年11月27日	平成28年2月29日	極東開発工業株式会	104,004,000
2015/6/22	破碎処理設備補修工事(その)	平成27年6月22日	平成27年8月14日	極東開発工業株式会	45,684,000
計					149,688,000

中防不燃ごみ処理センター

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2015/10/1	第二プラント補修工事	平成27年10月1日	平成27年12月11日	日立造船株式会社	498,960,000
2015/7/24	第二プラント鉄分及びアルミ貯	平成27年7月24日	平成27年12月11日	株式会社天満電機産	36,180,000
計					535,140,000

中防

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/1/12	揚陸施設クレーン補修工事	平成28年1月12日	平成28年3月15日	住友重機械搬送シス	6,588,000
計					6,588,000

京浜島不燃ごみ処理センター

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2016/1/15	不燃ごみ処理センター補修工	平成28年1月15日	平成28年3月15日	極東開発工業株式会	241,056,000
2016/1/15	不燃ごみ処理センター空気圧	平成28年1月15日	平成28年3月15日	極東開発工業株式会	2,808,000
2016/1/12	不燃ごみ処理センター鉄分及	平成28年1月12日	平成28年3月15日	関ヶ原ゼネラル・サー	5,292,000
2015/12/14	不燃ごみ処理センター破碎鉄	平成27年12月9日	平成28年1月8日	極東開発工業株式会	2,916,000
2015/9/25	防爆蒸気設備整備工事	平成27年9月25日	平成28年3月15日	極東開発工業株式会	210,600,000
2015/6/15	不燃ごみ処理センター補修工	平成27年6月15日	平成27年7月31日	極東開発工業株式会	77,598,000
2015/5/25	不燃ごみ処理センター帳票シ	平成27年5月13日	平成27年9月27日	横河商事株式会社	11,880,000
計					552,150,000

明、千歳、江戸川の焼却炉補修及びその他整備工事の契約金額は不
2015年度 全工場計 10,186,220,903

杉並清掃工場

	件名	工事着手の時期	工事完成の時期	契約の相手方	契約金額(円)
2015/12/22	【契約変更】杉並清掃工場建替	平成24年9月27日	変更なし	日立造船・奥村組特定	28,284,700,800
変更理由等:	土壌汚染拡散防止措置の実施による契約金額の変更				変更前27,932,275,200円 増減額 352,425,600円増