

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	渋谷清掃工場 構内道路補修工事		道路舗装工事	渋谷区東1-35-1	構内道路の表層破損箇所の補修	第1四半期	60日	指名競争入札	渋谷清掃工場	
	墨田清掃工場 空調機更新工事		空調工事	墨田区東墨田1-10-23	パッケージエアコンの更新	第2四半期	120日	指名競争入札	墨田清掃工場	変更 平成22年7月28日
	大田清掃工場 ごみクレーン電気室パッケージエアコン更新工事		空調工事	大田区京浜島3-6-1	通年空調箇所のパッケージエアコン老朽化のため更新を行う。	第2四半期	90日	指名競争入札	大田清掃工場	変更 平成22年5月7日 変更 平成22年5月27日
	練馬清掃工場樹木根回し工事	2700	造園	練馬区谷原6-10-11	移植予定樹木の根回し	第1四半期	契約確定日から 平成23年2月28日まで	指名競争入札	施設建設部	
005	有明清掃工場 I T V受信装置整備工事		電話・通信	江東区有明2-3-10	I T V受信装置の整備	第1四半期	50日	指名競争入札	施設管理部	
	港清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	港区港南5-7-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	第2四半期	105日	随意契約	施設管理部	変更 平成22年6月8日
007	墨田清掃工場 焼却設備補修及び飛灰混練機整備工事		焼却設備	墨田区東墨田1-10-23	焼却設備その他の補修	第1四半期	50日	随意契約	施設管理部	変更 平成22年5月11日
008	千歳清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	世田谷区八幡山2-7-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	第1四半期	55日	随意契約	施設管理部	
	新江東清掃工場 3号焼却炉補修及び整備工事		焼却設備	江東区夢の島3-1-1	3号焼却炉の補修及びストーカの整備	第1四半期	60日	随意契約	施設管理部	
	豊島清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	豊島区上池袋2-5-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	第1四半期	70日	随意契約	施設管理部	

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	杉並清掃工場 焼却炉補修工事		焼却設備	杉並区高井戸東3-7-6	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修	第1四半期	80日	随意契約	施設管理部	
	板橋清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	板橋区高島平9-48-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	第1四半期	80日	随意契約	施設管理部	
	多摩川清掃工場 焼却炉補修工事		焼却設備	大田区下丸子2-33-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修	第1四半期	80日	随意契約	施設管理部	
	品川清掃工場 焼却炉補修工事		焼却設備	品川区八潮1-4-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修	第1四半期	80日	随意契約	施設管理部	
015	有明清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	江東区有明2-3-10	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	第1四半期	85日	随意契約	施設管理部	
	江戸川清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	江戸川区江戸川2-10	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	第1四半期	85日	随意契約	施設管理部	
017	燃焼溶融炉補修工事		焼却設備	世田谷区大蔵1-1-1	燃焼溶融炉耐火物補修	第1四半期	45日	随意契約	世田谷清掃工場	変更 平成22年7月16日
018	葛飾清掃工場 2号焼却炉耐火物補修工事		焼却設備	葛飾区水元1-20-1	2号焼却炉の安定的な維持運営のための耐火物補修工事	第1四半期	60日	随意契約	葛飾清掃工場	
	破碎ごみ処理施設 焼却炉他補修工事		焼却設備	江東区青海2丁目地先	破碎ごみ処理施設焼却炉他の補修工事	第1四半期	契約確定日から 平成22年7月24日まで	随意契約	中防処理施設管理事務所	
	中防灰溶融施設 溶融炉補修工事その1		焼却設備	江東区青海2丁目地先	溶融炉の安定的な維持運営のための定期的な補修	第1四半期	契約確定日から 平成22年8月31日まで	随意契約	施設管理部	

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	破碎ごみ処理施設 ごみ供給機整備工事		焼却設備	江東区青海2丁目地先	破碎ごみ処理施設のごみ供給機の整備工事	第2四半期	150日	随意契約	施設管理部	変更 平成22年7月20日
	大田清掃工場建設工事	0700	焼却設備 建築工事	大田区京浜島3-6-1	大田清掃工場の建設	第1四半期	契約確定日から 平成26年9月30日まで	一般競争入札	施設建設部	
	墨田清掃工場 プラント制御用電算システム整備工事	5200	計装装置	墨田区東墨田1-10-2 3	プラント制御用電算システム(DCS)の 整備	第1四半期	160日	随意契約	施設管理部	変更 平成22年5月11日
	北清掃工場 プラント制御用電算システム整備工事	5200	計装装置	北区志茂1-2-36	プラント制御用電算システム(DCS)の 整備	第1四半期	160日	随意契約	施設管理部	変更 平成22年5月11日
025	光が丘清掃工場 灰クレーン自動制御用PLC整備工事	5200	計装装置	練馬区光が丘5-3-1	灰クレーン自動制御用プログラマブルコン トローラ(PLC)の整備	第1四半期	契約確定日から 平成22年10月22日まで	随意契約	光が丘清掃工場	変更 平成22年6月9日
	江戸川清掃工場 Pリンク光コンバータ補修工事	5200	計装装置	江戸川区江戸川2-10	Pリンク光コンバータの補修	第1四半期	100日	随意契約	江戸川清掃工場	
027	江戸川清掃工場 ばいじん濃度計電算システム補修工事	5200	計装装置	江戸川区江戸川2-10	ばいじん濃度計監視用の電算システムの補 修	第1四半期	50日	随意契約	江戸川清掃工場	
028	渋谷清掃工場 DCS補助記憶媒体追加工事	5200	計装装置	渋谷区東1-35-1	オペレータコンソールの補助記憶媒体MOの追加	第3四半期	60日	随意契約	渋谷清掃工場	変更 平成22年6月7日 取消※(No106の工事へ 合わせて行う) 平成22年7月16日
	中防不燃ごみ処理センター 第二プラント防爆用排風機省エネ対策整備 工事	5200	計装装置	江東区青海2丁目地先	中防不燃ごみ処理センター第二プラントの 防爆用排風機の省エネ対策整備工事	第1四半期	130日	随意契約	中防処理施設管理事務所	中止 平成22年4月21日※ (No32の工事へ合わせ て行う)
	渋谷清掃工場 汚泥供給ポンプ他補修工事		機械器具設置	渋谷区東1-35-1	汚泥供給ポンプ他の補修	第2四半期	60日	指名競争入札	渋谷清掃工場	変更 平成22年6月17日

注) 内容は変更になる場合があります。今回の修正で「追加等」になった箇所は赤字で表記しています。

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	江戸川清掃工場 空気圧縮機補修工事		機械器具設置	江戸川区江戸川2-10	計装用2台、雑用1台の補修	第1四半期	40日	随意契約	江戸川清掃工場	
	中防不燃ごみ処理センター 第二プラントC系破砕機及びその他整備工事		機械器具設置	江東区青海2丁目地先	中防不燃ごみ処理センター第二プラントの破砕機(片側C系統)及びその他整備工事	第1四半期	130日	随意契約	施設管理部	変更 平成22年4月21日※ (No29の工事と合わせて行う)
	京浜島不燃ごみ処理センター 補修工事(その1)		機械器具設置	大田区京浜島3-7-1	京浜島不燃ごみ処理センターの安定的な維持運営のための定期点検補修工事	第1四半期	30日	随意契約	大田清掃工場	
	光が丘清掃工場 ごみクレーンバケット取替工事	7000	起重機	練馬区光が丘5-3-1	ごみクレーンバケットの更新	第2四半期	100日	指名競争入札	光が丘清掃工場	変更 平成22年6月15日
035	目黒清掃工場 ごみクレーンバケット取替工事	7000	起重機	目黒区三田2-19-43	ごみクレーンバケットの更新	第1四半期	100日	指名競争入札	施設管理部	
	千歳清掃工場 ごみクレーンバケット取替工事	7000	起重機	世田谷区八幡山2-7-1	ごみクレーンバケットの更新	第1四半期	100日	指名競争入札	施設管理部	
037	千歳清掃工場 ごみ・灰クレーンインバータ整備工事	7000	起重機	世田谷区八幡山2-7-1	ごみ・灰クレーンインバータの整備	第1四半期	100日	随意契約	施設管理部	
038	豊島清掃工場 ごみクレーンバケット取替工事	7000	起重機	豊島区上池袋2-5-1	ごみクレーンバケットの更新	第1四半期	100日	指名競争入札	豊島清掃工場	変更 平成22年5月27日
	有明清掃工場 灰クレーンバケット取替工事	7000	起重機	江東区有明2-3-10	灰クレーンバケットの更新	第1四半期	120日	指名競争入札	施設管理部	
	板橋清掃工場 ごみクレーンバケット取替工事	7000	起重機	板橋区高島平9-48-1	ごみクレーンバケットの更新	第2四半期	契約確定日から 平成23年1月31日まで	指名競争入札	板橋清掃工場	変更 平成22年8月12日

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	目黒清掃工場 ごみクレーン補修工事	7000	起重機	目黒区三田2-19-43	ごみクレーンの補修	第2四半期	契約確定日から 平成22年12月9日まで	随意契約	目黒清掃工場	変更 平成22年7月16日
	江戸川清掃工場 ごみ及び灰クレーン補修工事	7000	起重機	江戸川区江戸川2-10	ごみクレーン(巻上・走行・潤滑装置)の補修 灰クレーン(巻上・走行)の補修	第1四半期	100日	随意契約	江戸川清掃工場	
	江戸川清掃工場 クレーン油圧バケット補修工事	7000	起重機	江戸川区江戸川2-10	ごみ、灰クレーンのバケット補修	第1四半期	50日	随意契約	江戸川清掃工場	
	杉並清掃工場 クレーンバケット補修工事	7000	起重機	杉並区高井戸東3-7-6	ごみ及び灰クレーンバケット等の補修	第1四半期	契約確定日から 平成22年8月27日まで	随意契約	杉並清掃工場	変更 平成22年6月22日
045	千歳清掃工場 クレーンバケット補修工事	7000	起重機	世田谷区八幡山2-7-1	ごみクレーンバケット及び灰クレーンバケットの補修	第1四半期	契約確定日から 平成22年6月10日まで	随意契約	千歳清掃工場	
	有明清掃工場 ごみクレーンバケット補修工事	7000	起重機	江東区有明2-3-10	ごみクレーンバケット2台の補修	第1四半期	契約確定日から 平成22年6月18日まで	随意契約	有明清掃工場	
047	有明清掃工場 ごみ・灰クレーン設備補修工事	7000	起重機	江東区有明2-3-10	ごみクレーン2基、灰クレーン1基の補修	第1四半期	契約確定日から 平成22年7月16日まで	随意契約	有明清掃工場	
048	港清掃工場 クレーンインバータ及び自動制御装置整備工事	7000	起重機	港区港南5-7-1	ごみ・灰クレーンインバータ、自動制御装置の整備	第1四半期	95日	随意契約	施設管理部	
	有明清掃工場 搬入道路補修工事		道路舗装工事	江東区有明2-3-10	搬入道路の舗装 搬入道路区画線引き直し プラットホーム区画線引き直し	第2四半期	60日	指名競争入札	有明清掃工場	
050	有明清掃工場鉄骨塗装補修工事	0700	建築工事	江東区有明2-3-10	蒸気復水器、機器冷却塔上部鉄骨の塗装及び改修工事	第2四半期	120日	指名競争入札	施設建設部	

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
051	有明清掃工場 漏水補修工事	0700	建築工事	江東区有明2-3-10	場内各所の漏水対策及び建築物の補修	第3四半期	70日	指名競争入札	有明清掃工場	変更 平成22年9月1日
052	新江東清掃工場 特高変圧器ガス循環ブロワ整備工事	0800	電気工事	江東区夢の島3-1-1	特高変圧器ガス循環ブロワの整備	第2四半期	120日	随意契約	新江東清掃工場	
053	目黒清掃工場 炉室照明更新工事	0800	電気工事	目黒区三田2-19-43	工場棟炉室の照明の一部更新	第4四半期	60日	指名競争入札	目黒清掃工場	変更 平成22年11月9日 取消 平成22年12月16日
054	大田清掃工場 誘導灯配線補修工事	0800	電気工事	大田区京浜島3-6-1	蛍光灯を発生源とする紫外線による配線被覆損傷の補修を行う。	第4四半期	契約確定日から 平成23年3月15日まで	指名競争入札	大田清掃工場	変更 平成22年4月21日
055	多摩川清掃工場 給排気ファンその他インバータ設置工事	0800	電気工事	大田区下丸子2-33-1	給排気ファンにインバータを設置する。	第2四半期	100日	一般競争入札	施設管理部	変更 平成22年8月26日
056	中防不燃ヤード 上屋南側塗装工事	3700	一般塗装	江東区青海2丁目地先	中防不燃ヤード上屋南側の塗装補修工事	第2四半期	80日	指名競争入札	中防処理施設管理事務所	
057	光が丘清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	練馬区光が丘5-3-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修	第2四半期	80日	随意契約	施設管理部	変更 平成22年9月15日
058	大田清掃工場第一工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	大田区京浜島3-6-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	第2四半期	80日	随意契約	施設管理部	
059	目黒清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	目黒区三田2-19-43	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	第2四半期	80日	随意契約	施設管理部	
	足立清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	足立区西保木間4-7-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	第2四半期	80日	随意契約	施設管理部	

注) 内容は変更になる場合があります。今回の修正で「追加等」になった箇所は赤字で表記しています。

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	中央清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	中央区晴海5-2-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	第2四半期	90日	随意契約	施設管理部	
	葛飾清掃工場 焼却炉補修工事		焼却設備	葛飾区水元1-20-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修	第2四半期	90日	随意契約	施設管理部	
	新江東清掃工場 1号焼却炉バーナ改修及びその他補修工事		焼却設備	江東区夢の島3-1-1	1号焼却炉バーナの改修及びその他の補修	第2四半期	95日	随意契約	施設管理部	変更 平成22年6月30日
	渋谷清掃工場 No.2飛灰搬送コンベヤ他補修工事		焼却設備	渋谷区東1-35-1	No.2飛灰搬送コンベヤ他補修	第2四半期	60日	随意契約	渋谷清掃工場	取消 平成22年5月17日
065	目黒清掃工場 クレーンDCS用PLC取替工事	5200	計装装置	目黒区三田2-19-43	クレーン制御DCS通信用PLCの取替えを行う	第3四半期	契約確定日から 平成22年11月30日まで	随意契約	目黒清掃工場	追加 平成22年10月26日
	墨田清掃工場 pH計等更新工事	5200	計装装置	墨田区東墨田1-10-23	既設pH計10台、導電率計1台、塩濃度計1台の更新工事	第2四半期	105日	指名競争入札	施設管理部	変更 平成22年6月28日
067	光が丘清掃工場 計装用変換器及び伝送器等補修工事	5200	計装装置	練馬区光が丘5-3-1	圧力伝送器・温度変換器等の補修	第2四半期	契約確定日から 平成22年12月3日まで	随意契約	光が丘清掃工場	変更 平成22年6月30日
068	板橋清掃工場 トレンドシステム改良工事	5200	計装装置	板橋区高島平9-48-1	トレンドシステム改良	第2四半期	60日	随意契約	板橋清掃工場	
	足立清掃工場 pH計更新工事	5200	計装装置	足立区西保木間4-7-1	既設pH計4台の更新工事	第2四半期	80日	指名競争入札	足立清掃工場	変更 平成22年7月28日
070	豊島清掃工場 排ガス分析計更新工事	5200	計装装置	豊島区上池袋2-5-1	既設排ガス多成分計4台、塩化水素計4台の更新工事	第2四半期	85日	指名競争入札	施設管理部	

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
071	港清掃工場 排ガス分析計更新工事	5200	計装装置	港区港南5-7-1	既設排ガス多成分計6台、塩化水素計6台の更新工事	第2四半期	95日	指名競争入札	施設管理部	
072	江戸川清掃工場 pH計等更新工事	5200	計装装置	江戸川区江戸川2-10	既設pH計19台、導電率計2台の更新工事	第2四半期	95日	指名競争入札	施設管理部	変更 平成22年6月28日
073	千歳清掃工場 雑用空気圧縮機更新工事		機械器具設置	世田谷区八幡山2-7-1	雑用空気圧縮機の更新	第2四半期	契約確定日から 平成22年12月17日まで	指名競争入札	千歳清掃工場	変更 平成22年7月13日
074	粗大ごみ破碎処理施設 補修工事(その1)		機械器具設置	江東区青海2丁目地先	粗大ごみ処理施設の安定的な維持運営のための定期点検補修工事	第2四半期	40日	随意契約	中防処理施設管理事務所	
075	中防不燃ごみ処理センター 第二プラント補修工事		機械器具設置	江東区青海2丁目地先	中防不燃ごみ処理センター第二プラントの安定的な維持運営のための定期点検補修工事	第2四半期	60日	随意契約	施設管理部	
076	板橋清掃工場 雑用空気圧縮機外補修工事		機械器具設置	板橋区高島平9-48-1	雑用・アトマイジング用・逆洗用空気圧縮機の点検整備	第2四半期	60日	指名競争入札	板橋清掃工場	変更 平成22年8月12日
077	有明清掃工場 管路収集システム定期点検補修工事		機械器具設置	江東区有明2-3-10 有明清掃工場 江東区青海1-3-29 サブステーション	有明清掃工場管路収集システムブロワ定期点検整備を行う。	第2四半期	60日	随意契約	有明清掃工場	
078	有明清掃工場 共同溝遮断弁制御設備補修工事		機械器具設置	江東区有明2-3-10 有明清掃工場 江東区青海1-3-29 サブステーション	共同溝内管路収集システム遮断弁制御設備シーケンサの更新を行う。	第2四半期	60日	随意契約	有明清掃工場	
079	杉並清掃工場 脱水機外補修工事		機械器具設置	杉並区高井戸東3-7-6	脱水機その他補修	第2四半期	60日	随意契約	杉並清掃工場	取消 平成22年9月1日
080	中央清掃工場 汚水貯留槽ポンプ外補修工事		機械器具設置	中央区晴海5-2-1	ポンプの点検整備及び交換	第2四半期	契約確定の翌日から 平成22年12月17日まで	指名競争入札	中央清掃工場	変更 平成22年8月17日

注) 内容は変更になる場合があります。今回の修正で「追加等」になった箇所は赤字で表記しています。

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
081	北清掃工場 灰クレーンバケット取替工事	7000	起重機	北区志茂1-2-36	灰クレーンバケットの更新	第2四半期	100日	指名競争入札	施設管理部	
082	新江東清掃工場 灰クレーンバケット取替工事	7000	起重機	江東区夢の島3-1-1	灰クレーンバケットの更新	第2四半期	120日	指名競争入札	新江東清掃工場	
083	ごみクレーンバケット取替工事	7000	起重機	渋谷区東1-35-1	ごみクレーンバケットの更新	第2四半期	120日	指名競争入札	渋谷清掃工場	変更 平成22年6月14日 変更 平成22年7月16日
084	板橋清掃工場 走行用減速機その他補修工事	7000	起重機	板橋区高島平9-48-1	ごみクレーン・灰クレーン・スラグクレーン各部品及び作動油の交換	第2四半期	契約確定日から平成22年10月30日まで	指名競争入札	板橋清掃工場	変更 平成22年7月9日
085	板橋清掃工場 クレーン制御設備補修工事	7000	起重機	板橋区高島平9-48-1	クレーン位置検出器の交換	第4四半期	60日	随意契約	板橋清掃工場	変更 平成22年10月12日
086	品川清掃工場 クレーンバケット補修工事	7000	起重機	品川区八潮1-4-1	ごみクレーンバケット点検整備 2基 受入灰クレーンバケット点検整備 1基 不適物クレーン点検整備 1基 スラグクレーン点検整備 1基	第2四半期	100日	随意契約	品川清掃工場	
087	中央清掃工場 クレーンバケット補修工事	7000	起重機	中央区晴海5-2-1	ごみクレーンバケットと灰クレーンバケットの補修工事	第2四半期	30日	随意契約	中央清掃工場	
088	港清掃工場 クレーンバケット補修工事	7000	起重機	港区港南5-7-1	ごみ・灰クレーンバケットの補修	第2四半期	40日	随意契約	港清掃工場	
089	中防不燃ごみ処理センター 第二プラント鉄分及びアルミ貯留搬出クレーン補修工事	7000	起重機	江東区青海2丁目地先	中防不燃ごみ処理センター第二プラントの鉄分及びアルミ貯留搬出クレーンの補修工事	第2四半期	90日	随意契約	中防処理施設管理事務所	
	墨田清掃工場 外構改修工事		道路舗装工事	墨田区東墨田1-10-23	構内道路破損箇所の補修	第3四半期	60日	指名競争入札	墨田清掃工場	変更 平成22年9月7日

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	港清掃工場 構内道路補修工事		道路舗装工事	港区港南5-7-1	搬入路舗装の補修	第2四半期	60日	指名競争入札	港清掃工場	変更 平成22年9月10日
	粗大ごみ破碎処理施設 一時保管場所路盤補修工事		道路舗装工事	江東区青海2丁目地先 中央防波堤外側埋立地	粗大ごみ等を仮置きする一時保管場所の路盤補修	第3四半期	契約確定日から 平成22年11月30日まで	指名競争入札	中防処理施設管理事務所	
	照明設備改修工事	0800	電気工事	墨田区東墨田1-10-2 3	配線及び照明器具交換	第3四半期	60日	指名競争入札	墨田清掃工場	変更 平成22年10月25日
	目黒清掃工場 緩衝緑地外灯更新工事	0800	電気工事	目黒区三田2-19-43	緩衝緑地外灯の内、7基の更新	第4四半期	60日	指名競争入札	目黒清掃工場	変更 平成22年11月9日 平成23年1月12日
096	港清掃工場 接地極補修工事	0800	電気工事	港区港南5-7-1	特高受電設備の接地極の補修	第3四半期	60日	指名競争入札	港清掃工場	取消 平成22年9月22日
	墨田清掃工場 雨水対策設備改修工事		給排水衛生工事	墨田区東墨田1-10-2 3	雨水中和槽から灰積出場床排水枡までの配管工事を行う。水中ポンプ及び制御盤を設置し、ポンプは自動発停制御とする。	第3四半期	契約確定の日から平成 23年3月18日まで	指名競争入札	墨田清掃工場	変更 平成22年11月29日
097	有明清掃工場 ごみホッパ整備工事		焼却設備	江東区有明2-3-10	ごみホッパの整備	第3四半期	35日	随意契約	施設管理部	
098	渋谷清掃工場 焼却炉補修工事		焼却設備	渋谷区東1-35-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修	第3四半期	50日	随意契約	施設管理部	
	墨田清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	墨田区東墨田1-10-2 3	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	第3四半期	65日	随意契約	施設管理部	
	北清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	北区志茂1-2-36	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月25日まで	随意契約	施設管理部	変更 平成22年11月2日

平成 2 2 年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	世田谷清掃工場 焼却炉補修工事		焼却設備	世田谷区大蔵 1-1-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修	第 3 四半期	70日	随意契約	施設管理部	
	新江東清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事		焼却設備	江東区夢の島 3-1-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	第 3 四半期	80日	随意契約	施設管理部	
	破碎ごみ処理施設 補修工事		焼却設備	江東区青海 2 丁目地先	破碎ごみ処理施設の安定的な維持運営のための定期点検補修工事	第 3 四半期	55日	随意契約	施設管理部	
	中防灰溶融施設 溶融炉補修工事その 2		焼却設備	江東区青海 2 丁目地先	溶融炉の安定的な維持運営のための定期的な補修	第 3 四半期	契約確定日から 平成23年3月18日まで	随意契約	施設管理部	
105	練馬清掃工場建替工事	0700	焼却設備 建築工事	練馬区谷原 6-10-11	既存工場の解体及び新たな工場の建設	第 3 四半期	契約確定の翌日から 平成27年9月30日	一般競争入札	施設建設部	
	渋谷清掃工場 DCS制御システム上位サーバ更新工事	5200	計装装置	渋谷区東 1-35-1	DCS制御システムの上位サーバ等の更新	第 2 四半期	120日	随意契約	施設管理部	変更 平成22年6月18日 変更※(No28の工事と 合わせて行う) 平成22年7月16日
107	有明清掃工場 管路収集システム計量設備補修工事		機械器具設置	江東区有明 2-3-10	管路収集施設の計量設備の補修	第 3 四半期	60日	随意契約	施設管理部	
108	板橋清掃工場 渦巻ポンプ補修工事		機械器具設置	板橋区高島平 9-48-1	洗煙設備渦巻ポンプ 3 台の分解整備	第 3 四半期	60日	指名競争入札	板橋清掃工場	
	粗大ごみ破碎処理施設 補修工事 (その 2)		機械器具設置	江東区青海 2 丁目地先	粗大ごみ処理施設の安定的な維持運営のための定期点検補修工事	第 3 四半期	50日	随意契約	施設管理部	
	葛飾清掃工場 空気圧縮機補修工事		機械器具設置	葛飾区水元 1-20-1	排ガス処理用 1 台、溶融排ガス処理用 1 台、 雑用 1 台の点検補修工事	第 3 四半期	60日	随意契約	葛飾清掃工場	

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	葛飾清掃工場 ごみバンカゲート装置補修工事		機械器具設置	葛飾区水元1-20-1	ごみバンカゲート駆動装置及びバンカゲート用リンクの点検補修工事	第3四半期	60日	指名競争入札	葛飾清掃工場	取消 平成23年1月21日
	京浜島不燃ごみ処理センター 粗大ごみ処理対策整備工事		機械器具設置	大田区京浜島3-7-1	京浜島不燃ごみ処理センターの粗大ごみ処理のための改造工事	第3四半期	75日	随意契約	施設管理部	変更 平成22年10月5日
	有明清掃工場 ポンプ補修工事		機械器具設置	江東区有明2-3-10	渦巻きポンプ及び電動機の補修	第3四半期	契約確定日から 平成23年1月30日まで	指名競争入札	有明清掃工場	変更 平成22年6月15日
	持込粗大ゲート 台貫計量設備載台取替工事		機械器具設置	江東区青海2丁目地先	持込粗大ゲート2基の載台の取替及び持込粗大ゲート6基の保守点検	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月15日まで	随意契約	中防処理施設管理事務所	
115	中防灰溶融施設 空気圧縮機ほか除湿機補修工事		機械器具設置	江東区青海2丁目地先	雑用空気圧縮機及び除湿機点検整備 共用空気圧縮機及び除湿機点検整備	第4四半期	契約確定日から 平成23年3月25日まで	指名競争入札	中防処理施設管理事務所	変更 平成23年1月24日
	中防灰溶融施設 空気圧縮機及び除湿機補修工事		機械器具設置	江東区青海2丁目地先	雑用空気圧縮機及び除湿機点検整備 共用空気圧縮機及び除湿機点検整備	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月18日まで	随意契約	中防処理施設管理事務所	取消 平成22年6月11日※ (No.115と重複したため)
117	多摩川清掃工場 ごみクレーンバケットその他補修工事	7000	起重機	大田区下丸子2-33-1	ごみクレーンバケット補修 A号ごみクレーン横行レール高さ調整 B号ごみクレーン走行用減速機交換	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月11日まで	随意契約	多摩川清掃工場	変更 平成22年12月2日
118	中防揚陸施設 クレーン補修工事	7000	起重機	江東区青海2丁目地先	揚陸クレーンバケット他の補修工事	第3四半期	50日	随意契約	中防処理施設管理事務所	
	中防灰溶融施設 クレーン補修工事	7000	起重機	江東区青海2丁目地先	バケット及び油圧装置の補修	第4四半期	契約確定日から 平成23年3月23日まで	随意契約	中防処理施設管理事務所	変更 平成23年1月18日
	新江東清掃工場 クレーンバケット補修工事	7000	起重機	江東区夢の島3-1-1	ごみ及び灰クレーンバケットの補修工事	第3四半期	60日	随意契約	新江東清掃工場	

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	中防灰溶融施設 クレーン補修工事	7000	起重機	江東区青海2丁目地先	バケット及び油圧装置の補修	第3四半期	60日	随意契約	中防処理施設管理事務所	取消 平成22年12月9日
	葛飾清掃工場 クレーン設備補修工事	7000	起重機	葛飾区水元1-20-1	ごみクレーン2台、受入灰クレーン1台、鉄・不 適物クレーン1台、スラッグクレーン1台の点検補修工事	第3四半期	60日	随意契約	葛飾清掃工場	
	品川清掃工場還元水管移設工事その2		一般土木工事	品川区八潮1-4先	平成22年12月に、首都高速中央環状品川線大井地区トンネル工事が完了する予定である。その後、仮設材の撤去を行うが、その際、品川清掃工場還元水管移設工事で使用した仮設材も同時施工で撤去工事を行う。	第4四半期	契約確定の翌日から 平成23年3月30日まで	随意契約	建設部	取消 平成22年12月15日
	北清掃工場 中央制御室リアプロジェクションシステム 更新工事	0800	電気工事	北区志茂1-2-36	中央制御室ITVプロジェクタ2台の更新	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月18日まで	指名競争入札	北清掃工場	変更 平成22年9月7日 平成22年9月16日
125	北清掃工場 発信器等補修工事	5200	計装装置	北区志茂1-2-36	プラント設備各所発信器の補修	第4四半期	60日	随意契約	北清掃工場	
	北清掃工場 空気圧縮機補修工事		機械器具設置	北区志茂1-2-36	各空気圧縮機の補修	第4四半期	60日	随意契約	北清掃工場	
127	京浜島不燃ごみ処理センター 補修工事(その2)		機械器具設置	大田区京浜島3-7-1	京浜島不燃ごみ処理センターの安定的な維持運営のための定期点検補修工事	第4四半期	50日	随意契約	施設管理部	
128	空気圧縮機補修工事		機械器具設置	墨田区東墨田1-10-23	スクリー式空気圧縮機補修	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月25日まで	随意契約	墨田清掃工場	変更 平成22年12月2日
	新江東清掃工場 空気圧縮機補修工事		機械器具設置	江東区夢の島3-1-1	雑用・エアリフト用空気圧縮機本体の分解・点検整備	第4四半期	60日	随意契約	新江東清掃工場	
	墨田清掃工場 クレーンバケット補修工事	7000	起重機	墨田区東墨田1-10-23	ごみ及び灰クレーンバケット補修	第4四半期	60日	随意契約	墨田清掃工場	

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	港清掃工場 混練搬送コンベア補修工事		機械器具設置	港区港南5-7-1	混練搬送コンベアの補修	第1四半期	10日	随意契約	港清掃工場	追加 平成22年4月13日
	目黒清掃工場 焼却炉耐火物他補修工事		焼却設備	目黒区三田2-19-43	焼却炉耐火物他補修	第1四半期	契約確定日から 平成22年6月30日まで	随意契約	目黒清掃工場	追加 平成22年4月28日
	大田清掃工場電気設備更新工事	0800	電気工事	大田区京浜島3-6-1	保護継電器ほかの更新及び盤改造	第1四半期	契約確定日から 平成22年9月28日まで	随意契約	大田清掃工場	追加 平成22年5月7日
	品川清掃工場 磁選スラグ搬送コンベアほか補修工事		機械器具設置	品川区八潮1-4-1	各機器補修工事 ①磁選スラグ搬送コンベア補修 1基 ②水砕水冷却塔ファン減速機 (No.3) 補修 1基 ③溶融飛灰定量供給装置補修 1基	第1四半期	30日	随意契約	品川清掃工場	追加 平成22年5月11日
135	多摩川清掃工場 不適物クレーン補修工事	7000	起重機	大田区下丸子2-33-1	不適物クレーンの補修工事	第1四半期	30日	随意契約	多摩川清掃工場	追加 平成22年5月17日
	多摩川清掃工場 空気予熱器灰搬出装置補修工事		焼却設備	大田区下丸子2-33-1	空気予熱器灰搬出装置羽交換	第1四半期	30日	随意契約	多摩川清掃工場	追加 平成22年5月17日 取消※(No137の工事へ 合わせて行う) 平成22年6月25日
137	多摩川清掃工場 スラグコンベア(1)その他補修工事		機械器具設置	大田区下丸子2-33-1	スラグコンベア(1)の補修 空気予熱器灰搬出装置羽交換 シクナ羽根交換	第2四半期	30日	随意契約	多摩川清掃工場	追加 平成22年5月17日 変更※(No136の工事と 合わせて行う) 平成22年6月25日
138	洗煙排水ポンプ他補修工事		機械器具設置	渋谷区東1-35-1	洗煙排水ポンプ他補修	第3四半期	90日	指名競争入札	渋谷清掃工場	変更 平成22年6月14日 変更 平成22年7月16日
	中央監視制御改修工事	5200	計装装置	渋谷区東1-35-1	中央監視装置MCU他更新工事	第2四半期	60日	随意契約	渋谷清掃工場	追加平成22年5月17日 変更平成22年6月18日 変更平成22年7月16日 変更平成23年1月25日
	排気復水器ファンインバータ盤補修工事	5200	計装装置	杉並区高井戸東3-7-6	排気復水器ファンインバータ制御盤の補修	第1四半期	契約確定日から 平成22年7月30日まで	随意契約	杉並清掃工場	追加 平成22年5月17日

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	多摩川清掃工場 減水申請メータ更新工事	5200	計装装置	大田区下丸子2-33-1	減水水量申告用メータの有効期限が切れるため、交換する。	第2四半期	契約確定日から 平成22年10月29日まで	指名競争入札	多摩川清掃工場	追加 平成22年5月18日 変更 平成22年8月16日
	品川清掃工場 再生水・還元水配管切換自動化工事 及びその他工事	5200	計装装置	品川区八潮1-4-1	・再生水と還元水の使用を自動で行う為のDCS及び配管改造 ・ごみ搬入車両管制自動運転システムの改造	第1四半期	契約確定日から 平成22年10月15日まで	随意契約	品川清掃工場	追加 平成22年5月19日 変更 平成22年6月10日 変更 平成22年6月15日
	NAS電池モジュール補修工事		機械器具設置	品川区八潮1-4-1	NAS電池モジュールの補修	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月25日まで	随意契約	品川清掃工場	変更 平成22年11月5日
	品川清掃工場 雑用空気圧縮機補修工事		機械器具設置	品川区八潮1-4-1	雑用空気圧縮機の定期点検補修	第3四半期	契約確定日から 平成23年2月28日まで	指名競争入札	品川清掃工場	追加 平成22年5月19日
145	新江東清掃工場 バンカ内消火システム補修工事		消火設備	江東区夢の島3-1-1	タッチ式ディスプレイ・通信ユニットの交換及び制御ソフトの改造	第1四半期	契約確定日から 平成22年7月31日まで	随意契約	新江東清掃工場	追加 平成22年5月21日
	大田清掃工場 ポンプ補修工事		機械器具設置	大田区京浜島3-6-1	渦巻ポンプ9台の補修	第1四半期	契約確定日から 平成22年10月8日まで	指名競争入札	大田清掃工場	追加 平成22年5月26日
147	杉並清掃工場 灰クレーン設備補修工事	7000	起重機	杉並区高井戸東3-7-6	灰クレーンケーブルキャリア、電気設備、等の補修	第1四半期	契約確定日から 平成22年7月30日まで	随意契約	杉並清掃工場	追加 平成22年6月3日
148	光が丘清掃工場 飛灰混練機補修工事		機械器具設置	練馬区光が丘5-3-1	No.1飛灰混練機の分解整備	第1四半期	契約確定日から 平成22年7月9日まで	随意契約	光が丘清掃工場	追加 平成22年6月3日
	大田清掃工場 クレーン補修工事	7000	起重機	大田区京浜島3-6-1	ごみクレーン（巻上・横行・走行装置の補修） 灰クレーンバケットの補修	第2四半期	契約確定日から 平成22年10月15日まで	随意契約	大田清掃工場	追加 平成22年6月3日 変更 平成22年7月6日 変更 平成22年7月15日
150	ストーカ油圧ユニットその他補修工事		焼却設備	北区志茂1-2-36	ストーカ油圧駆動装置流量調節弁交換、灰コンベア駆動軸及びピロブロック交換、スタートバーナ制御盤調節計不良補修	第2四半期	契約確定日から 平成22年8月10日まで	随意契約	北清掃工場	追加 平成22年6月9日 変更 平成22年7月16日

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
151	機器冷却水揚水ポンプNO. 2他補修工事		機械器具設置	渋谷区東1-35-1	No.2機器冷却水揚水ポンプ他の補修	第2四半期	契約確定日から平成22年8月27日まで	随意契約	渋谷清掃工場	追加 平成22年6月17日 変更 平成22年7月1日 変更 平成22年7月15日
152	チリングユニット更新工事		空調工事	江東区有明2-3-10	チリングユニットの更新	第2四半期	契約確定日から平成22年11月15日まで	指名競争入札	有明清掃工場	追加 平成22年6月22日
153	目黒清掃工場 純水設備薬注装置他補修工事		焼却設備	目黒区三田2-19-43	純水装置の薬注装置他の補修	第2四半期	契約確定日から平成22年8月11日まで	随意契約	目黒清掃工場	追加 平成22年6月25日
154	構内道路補修工事		道路舗装工事	足立区西保木間4-7-1	構内道路舗装の補修 構内道路側溝・グレーチング等の補修 舗装工事に伴う区画線の復旧	第2四半期	契約締結日から平成22年11月30日まで	指名競争入札	足立清掃工場	追加 平成22年6月26日
155	葛飾清掃工場 一酸化炭素濃度計改造工事	5200	計装装置	葛飾区水元1-20-1	煙突入口4成分分析計のDCS表示値変更	第2四半期	60日	随意契約	葛飾清掃工場	追加 平成22年6月30日
156	大田清掃工場 ごみクレーンバケットその他補修工事	7000	起重機	大田区京浜島3-6-1	No.1、No.2ごみクレーンバケット補修 沈殿灰クレーンバケット補修	第2四半期	契約確定日から平成22年10月8日まで	随意契約	大田清掃工場	追加 平成22年7月6日
157	江戸川清掃工場 洗煙設備用ポンプ補修工事		機械器具設置	江戸川区江戸川2-10	減湿水ポンプの補修	第2四半期	90日	随意契約	江戸川清掃工場	追加 平成22年7月12日
158	新江東清掃工場 2号炉BF温風循環ダクト外補修その他工事		焼却設備	江東区夢の島3-1-1	2号炉BF温風循環ダクト外補修 2号炉ストカ駆動用ジャバラ補修	第2四半期	契約確定日から平成22年8月12日まで	随意契約	新江東清掃工場	追加 平成22年7月15日
159	足立清掃工場 No.2,3ごみクレーンバケット補修工事	7000	起重機	足立区西保木間4-7-1	No.2,3ごみクレーンバケットの補修	第3四半期	契約確定日の翌日から平成22年12月17日まで	随意契約	足立清掃工場	追加 平成22年7月20日 変更 平成22年9月22日
	中央清掃工場 汚水貯留槽ポンプ外補修工事		機械器具設置	中央区晴海5-2-1	ポンプの点検整備及び交換	第2四半期	契約確定日の翌日から平成22年12月17日まで	指名競争入札	中央清掃工場	追加 平成22年8月17日 取消 平成22年8月25日

注) 内容は変更になる場合があります。今回の修正で「追加等」になった箇所は赤字で表記しています。

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	千歳清掃工場 構内道路補修工事		道路舗装工事	世田谷区八幡山2-7-1	構内道路舗装の補修 アスファルト舗装工 街きょ補修工	第2四半期	契約確定日から 平成22年11月12日まで	指名競争入札	千歳清掃工場	追加 平成22年8月23日
	大田清掃工場 後燃焼ストーカジャバラその他補修工事		焼却設備	大田区京浜島3-6-1	後燃焼ストーカジャバラその他補修	第2四半期	契約確定日から 平成22年9月24日	随意契約	大田清掃工場	追加 平成22年8月25日
	葛飾清掃工場 高濃度水銀対策工事		機械器具設置	葛飾区水元1-20-1	高濃度水銀対策として液体キレート注入ポンプの新設ほか	第2四半期	契約確定の日から 平成22年11月18日まで	随意契約	葛飾清掃工場	追加 平成22年8月27日
	杉並清掃工場 ごみクレーン巻上制動機補修その他工事	7000	起重機	杉並区高井戸東3-7-6	ごみクレーン巻上制動機補修、電気設備点検補修	第2四半期	90日	随意契約	杉並清掃工場	追加 平成22年9月1日
165	中防不燃ヤード放水銃設備補修工事		消火設備	江東区青海2丁目地先 東京二十三区清掃一部事務組合 中防不燃ごみ処理センター	不燃ヤード放水銃設備の補修	第2四半期	契約確定日から 平成23年2月18日	随意契約	中防処理施設管理事務所	追加 平成22年9月2日
	サブステーション分離機エルミネータ着脱装置設置工事		機械器具設置	江東区青海一丁目3番29号	サブステーション分離機エルミネータ着脱装置の設置	第3四半期	契約確定日から 平成22年11月30日まで	随意契約	有明清掃工場	追加 平成22年9月13日
167	江戸川清掃工場 ストブロー補修工事		焼却設備	江戸川区江戸川2-10	定置式ストブローの補修工事	第3四半期	契約確定日から 平成22年12月24日まで	随意契約	江戸川清掃工場	追加 平成22年9月13日
168	1号溶融排ガス集じん器ロータリスクレーパ駆動用減速機ほか補修工事		機械器具設置	品川区八潮1-4-1	1号溶融排ガス集じん器ロータリスクレーパ駆動用減速機の補修ほか	第2四半期	30日	随意契約	品川清掃工場	追加 平成22年9月13日
	破碎ごみ処理施設 水銀濃度計設置工事	5200	計装装置	江東区青海2丁目地先	水銀濃度計の設置(新設)工事	第3四半期	80日	指名競争入札	中防処理施設管理事務所	追加 平成22年9月16日
170	ごみ計量器補修工事		機械器具設置	豊島区上池袋2-5-1	ごみ計量器の補修工事	第3四半期	50日	指名競争入札	豊島清掃工場	追加 平成22年10月1日

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
171	大田清掃工場 バンカゲートループコイル更新工事		道路舗装工事	大田区京浜島3-6-1	ごみバンカゲートのループコイル更新工事	第4四半期	契約確定日から 平成23年2月28日まで	指名競争入札	大田清掃工場	追加 平成22年10月4日 変更 平成22年11月10日
172	豊島清掃工場 焼却炉耐火物その他補修工事		焼却設備	豊島区上池袋2-5-1	焼却炉耐火物その他の補修	第3四半期	45日	随意契約	豊島清掃工場	追加 平成22年10月7日
173	目黒清掃工場 ドレン配管他補修工事		焼却設備	目黒区三田2-19-43	SGHドレンタンクから脱気器へのドレン配管他補修	第2四半期	契約確定日から 平成22年9月10日まで	随意契約	目黒清掃工場	追加 平成22年8月25日
174	N o . 2 ごみクレーン補修工事	7000	起重機	世田谷区八幡山2-7-1	N o . 2 ごみクレーンの補修工事	第2四半期	契約確定日から 平成22年11月5日まで	随意契約	千歳清掃工場	追加 平成22年9月9日
175	新江東清掃工場 建築中央監視装置補修その他工事	0800	電気工事	江東区夢の島3-1-1	建築中央監視装置装置その他の補修	第3四半期	60日	随意契約	新江東清掃工場	追加 平成22年10月12日
176	板橋清掃工場 ごみクレーン制御用コンピュータその他取替工事	7000	起重機	板橋区高島平9-48-1	ごみクレーン制御用ファクトリーコンピュータの取替え	第3四半期	60日	随意契約	板橋清掃工場	追加 平成22年10月12日
177	ボイラ水管プロテクタ補修工事		焼却設備	世田谷区八幡山2-7-1	ボイラ水管プロテクタの補修	第1四半期	契約確定日から 平成22年6月18日まで	随意契約	千歳清掃工場	追加 平成22年5月26日
178	ストーカ段落部補修及びその他工事		焼却設備	世田谷区八幡山2-7-1	ストーカ段落部補修及びその他工事	第3四半期	契約確定日から 平成22年11月5日まで	随意契約	千歳清掃工場	追加 平成22年10月12日
179	1号炉脱硝反応塔補修その他工事		焼却設備	杉並区高井戸東3-7-6	1号炉脱硝反応塔補修その他工事	第3四半期	契約確定日から 平成22年12月27日まで	随意契約	杉並清掃工場	追加 平成22年10月12日
180	杉並清掃工場 ごみクレーン設備補修工事	7000	起重機	杉並区高井戸東3-7-6	ごみクレーンケーブルキャリア補修、横行軸補修	第3四半期	契約確定日から 平成22年12月22日まで	随意契約	杉並清掃工場	追加 平成22年10月12日

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
181	目黒清掃工場 ごみ計量機更新工事		機械器具設置	目黒区三田2-19-43	ごみ計量機2台の更新	第3四半期	契約確定日から 平成23年1月28日まで	指名競争入札	目黒清掃工場	追加 平成22年10月13日
182	有明清掃工場 2号ボイラ下ホップ耐火物補修工事		焼却設備	江東区有明2-3-10	2号ボイラ下ホップ詰まり除去 2号ボイラ下ホップ下耐火物補修	第3四半期	契約確定日から 平成22年11月26日まで	随意契約	有明清掃工場	追加 平成22年10月19日
183	江戸川清掃工場 ボイラ付属品及びその他補修工事		焼却設備	江戸川区江戸川2-10	ボイラ付属品(水管プロテクタ)及びその他機器の補修	第3四半期	契約確定日から 平成23年1月21日まで	随意契約	江戸川清掃工場	追加 平成22年10月21日 平成22年11月5日
184	2号灰溶融炉予熱室ほか補修工事		焼却設備	品川区八潮1-4-1	2号灰溶融炉予熱室の耐火物補修ほか	第3四半期	30日	随意契約	品川清掃工場	追加 平成22年10月25日
185	中央清掃工場ごみバンカーゲート補修工事		機械器具設置	中央区晴海5-2-1	ごみバンカーゲートの扉軸受交換及び油圧シリンダーの分解整備	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月25日まで	指名競争入札	中央清掃工場	追加 平成22年10月27日
186	灰コンベヤ補修その他工事		焼却設備	江東区夢の島3-1-1	灰コンベヤ補修その他工事	第3四半期	契約確定日から 平成22年12月20日まで	随意契約	新江東清掃工場	追加 平成22年10月27日
187	江戸川清掃工場 雨水排水配管改修工事		給排水衛生工事	江戸川区江戸川2-10	雨水排水用水中ポンプ設置及び配管工事ほか	第3四半期	契約確定日から 平成23年1月28日まで	指名競争入札	江戸川清掃工場	追加 平成22年11月2日
188	江戸川清掃工場雨水排水その他電気設備工事	0800	電気工事	江戸川区江戸川2-10	雨水排水ポンプ用制御盤設置及び配管配線工事ほか	第3四半期	契約確定日から 平成23年1月28日まで	指名競争入札	江戸川清掃工場	追加 平成22年11月2日
189	葛飾清掃工場排水槽梁改修その他工事	0700	建築工事	葛飾区水元1-20-1	排水槽梁改修工事ほか	第3四半期	契約確定日から 平成23年1月21日まで	随意契約	葛飾清掃工場	追加 平成22年11月4日
	車両情報表示板補修工事	0800	電気工事	豊島区上池袋2-5-1	車両情報表示板補修工事	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月11日まで	指名競争入札	豊島清掃工場	追加 平成22年11月5日

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	有明清掃工場 直流電源装置その他整備工事	9907	電源設備	江東区有明2-3-10 江東区青海1-3-29	有明清掃工場本館およびサブステーションの直流電源装置の蓄電池及び電気部品の交換ほか	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月15日まで	指名競争入札	有明清掃工場	追加 平成22年11月9日
	ごみバンカ自動火災検知装置更新工事	0800	電気工事	北区志茂1-2-36	熱感知器、受信機、制御ソフトウェアの更新	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月18日まで	指名競争入札	北清掃工場	追加 平成22年11月10日
	No.1遠心脱水機用インバータ交換工事	0800	電気工事	品川区八潮1-4-11 (品川清掃作業所)	脱水機の駆動機用及び差動機のインバータの交換工事	第3四半期	契約確定日から 平成23年2月28日まで	随意契約	品川清掃工場	追加 平成22年11月5日 変更 平成22年11月12日
	放水銃(東側)更新工事		消火設備	北区志茂1-2-36	ごみバンカ東側放水銃の更新	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月25日まで	指名競争入札	北清掃工場	追加 平成22年11月13日
195	2号焼却炉ろ過式集じん器ろ布交換工事及びその他補修工事		焼却設備	品川区八潮1-4-11	2号焼却炉ろ過式集じん器ろ布交換工事他	第3四半期	契約確定日から 平成23年2月18日まで	随意契約	品川清掃工場	追加 平成22年11月15日
	吸収式冷凍機補修工事		空調工事	北区志茂1-2-36	冷凍機内部の電極、基盤、ポンプその他整備	第4四半期	契約確定日から 平成23年3月18日まで	随意契約	北清掃工場	追加 平成22年11月15日 変更 平成23年1月14日
197	バンカーゲート駆動装置補修工事		機械器具設置	豊島区上池袋2-5-1	油圧装置の整備、油圧シリンダの取替え他	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月18日まで	指名競争入札	豊島清掃工場	追加 平成22年11月22日
198	杉並清掃工場 2号ボイラ水管補修工事		焼却設備	杉並区高井戸東3-7-6	2号ボイラ第一バスマンホール部水管の補修を行う。	第3四半期	契約確定日から 平成23年1月21日まで	随意契約	杉並清掃工場	追加 平成22年11月25日 平成22年12月25日
	多摩川清掃工場 2号給じん装置シリンダ交換その他補修工事		焼却設備	大田区下丸子2-33-1	2号給じん装置シリンダの交換、その他補修を行う	第3四半期	契約確定日から 平成23年1月31日まで	随意契約	多摩川清掃工場	追加 平成22年11月26日
	中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破碎処理施設LED投光器の設置工事	0800	電気工事	江東区青海二丁目地先 中防不燃ごみ処理センター及び粗大ごみ破碎処理施設	中防不燃ごみ処理センター受入ヤード及び粗大ごみ破碎処理施設ヤードの既設の照明器具を撤去し、LED投光器を設置する。	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月18日まで	指名競争入札	中防処理施設管理事務所	追加 平成22年11月29日

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	目黒清掃工場 共通設備プロセス制御装置補修工事	5200	計装装置	目黒区三田2-19-43	共通設備プロセス制御装置の補修	第3四半期	契約確定日から 平成23年1月14日まで	随意契約	目黒清掃工場	追加 平成22年11月29日 変更 平成22年12月6日
	目黒清掃工場 1号炉壁冷却ファン他補修工事		焼却設備	目黒区三田2-19-43	1号炉壁冷却ファンの補修、その他補修を行う。	第3四半期	契約確定日から 平成22年12月24日まで	随意契約	目黒清掃工場	追加 平成22年10月22日
	京浜島不燃ごみ処理センター空気圧縮機補修工事		機械器具設置	大田区京浜島3-7-1	雑用2台及び風力選別機用1台の点検補修工事	第4四半期	契約確定日から 平成23年3月9日まで	指名競争入札	大田清掃工場	追加 平成22年12月10日
	ごみバンカゲート車両転落防止用梁改修工事		機械器具設置	品川区八潮1-4-1	ごみバンカゲートにある転落防止用梁の設置および固定を行う。	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月15日まで	随意契約	品川清掃工場	追加 平成22年12月13日
205	光が丘清掃工場 計装設備更新工事	5200	計装設備	練馬区光が丘5-3-1	排出量管理等の監視を強化する為、計装設備の部分更新を行う。	第4四半期	契約確定日から 平成23年3月22日まで	随意契約	光が丘清掃工場	追加 平成22年12月14日 変更 平成23年1月20日
	京浜島不燃ごみ処理センターコンベヤスケール更新工事		機械器具設置	大田区京浜島3-7-1	コンベヤスケールについて、更新工事を施工する。	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月4日まで	随意契約	大田清掃工場	追加 平成22年12月20日
207	大田清掃工場No.1ごみバンカゲート下シュートその他補修工事		機械器具設置	大田区京浜島3-6-1	1. No.1ごみバンカゲート下シュートの補修 2. No.1, 2ダンピング装置の補修 3. ごみバンカゲート油圧駆動装置の補修	第4四半期	契約確定日から 平成23年3月18日まで	指名競争入札	大田清掃工場	追加 平成22年12月22日
208	大田清掃工場ごみクレーン横行車輪用軸受補修工事	7000	起重機	大田区京浜島3-6-1	1. No.1ごみクレーン横行車輪用軸受交換 2. No.2ごみクレーン横行車輪用軸受交換	第4四半期	契約確定日から 平成23年3月25日まで	随意契約	大田清掃工場	追加 平成22年12月27日 変更 平成23年2月16日
	空気圧縮機その他補修工事		機械器具設置	足立区西保木間4-7-1	ろ過式集じん機用空気圧縮機補修 ごみクレーン補修	第4四半期	契約確定日から 平成23年3月15日まで	随意契約	足立清掃工場	追加 平成23年1月4日
	ごみクレーン巻上インバータその他補修工事	7000	起重機	豊島区上池袋2-5-1	ごみクレーンインバータの補修	第3四半期	契約確定日から 平成23年3月15日まで	随意契約	豊島清掃工場	追加 平成22年12月22日

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	ごみクレーン巻上制御盤補修工事	7000	起重機	品川区八潮1-4-1	ごみクレーン巻上制御盤 (No.1及びNo.2)の補修	第4四半期	契約確定日から平成23年3月31日まで	随意契約	品川清掃工場	追加 平成23年1月5日
	京浜島不燃ごみ処理センタープラント排水処理設備液体キレート注入装置設置その他工事	4500	水処理装置	大田区京浜島3-7-1	(1)プラント排水処理設備液体キレート注入装置設置工事 (2)プラント排水処理設備ケーキホッパー修繕	第4四半期	契約確定日から平成23年3月31日まで	指名競争入札	大田清掃工場	追加 平成23年1月6日
	京浜島不燃ごみ処理センター蒸気防爆ボイラ補修工事	4700	ボイラー	大田区京浜島3-7-1	蒸気防爆ボイラ (1号機) 缶体の交換工事	第4四半期	契約確定日から平成23年3月22日まで	随意契約	大田清掃工場	追加 平成23年1月6日
	京浜島不燃ごみ処理センターガスエンジン発電装置補修工事		機械器具設置	大田区京浜島3-7-1	ガスエンジン発電装置の整備点検	第4四半期	契約確定日から平成23年3月15日まで	随意契約	大田清掃工場	追加 平成23年1月6日
215	目黒清掃工場受変電発電プロセス制御装置他冷却ファン補修工事	5200	計装装置	目黒区三田2-19-43	受変電発電プロセス制御装置他の冷却ファンの補修	第4四半期	契約確定日から平成23年2月17日まで	随意契約	目黒清掃工場	追加 平成23年1月6日
	葛飾清掃工場第1受入灰乾燥灰搬送コンベヤ補修工事		機械器具設置	葛飾区水元1-20-1	第1受入灰乾燥灰搬送コンベヤのバケット交換工事	第4四半期	契約確定日から平成23年3月10日まで	随意契約	葛飾清掃工場	追加 平成23年1月8日
217	葛飾清掃工場灰溶融コンベヤ設備安全対策工事	800	電気工事	葛飾区水元1-20-1	コンベヤ操作盤等移設、非常停止移設・追加	第4四半期	契約確定日から平成23年3月22日まで	随意契約	葛飾清掃工場	追加 平成23年1月11日
218	江戸川清掃工場ごみクレーン巻上ブレーキ補修工事	7000	起重機	江戸川区江戸川2-10	ごみクレーン巻上ブレーキの補修	第4四半期	契約確定日から平成23年3月28日まで	随意契約	江戸川清掃工場	追加 平成23年1月12日
	江戸川清掃工場集じん設備用空気圧縮機補修工事		機械器具設置	江戸川区江戸川2-10	集じん設備用空気圧縮機及び飛灰搬送用空気圧縮機の補修	第4四半期	契約確定日から平成23年2月25日まで	随意契約	江戸川清掃工場	追加 平成23年1月12日
	港清掃工場2号炉1次室前壁耐火物その他補修工事		焼却設備	港区港南5-7-1	1. 2号炉焼却炉1次室前壁耐火物の整備 2. 2号炉ボイラ下部ホッパシュート第2キャビティー下耐火物の整備	第4四半期	契約確定日から平成23年2月17日まで	随意契約	港清掃工場	追加 平成23年1月13日

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	葛飾清掃工場B系主灰磁選機補修工事		機械器具設置	葛飾区水元1-20-1	B系主灰磁選機の補修	第4四半期	契約確定日から平成23年3月22日まで	随意契約	葛飾清掃工場	追加 平成23年1月13日
	防煙防火ダンパー補修工事		空調工事	世田谷区八幡山2-7-1	防煙防火ダンパーの更新	第4四半期	契約確定日から平成23年3月28日まで	指名競争入札	千歳清掃工場	追加 平成23年1月17日
	細粒灰貯槽切出装置スクリー補修工事		焼却設備	世田谷区大蔵1-1-1	細粒灰貯槽切出装置のスクリー補修	第4四半期	契約確定日から平成23年3月28日まで	随意契約	世田谷清掃工場	追加 平成23年1月15日
	葛飾清掃工場 熔融前処理室排気装置改造工事		空調工事	葛飾区水元1-20-1	既設熔融前処理室排気装置のファン改造及びフィルターユニットの設置。	第4四半期	契約確定日から平成23年3月18日まで	随意契約	葛飾清掃工場	追加 平成23年1月19日
225	ごみクレーン制御装置改造工事	5200	計装装置	豊島区上池袋2-5-1	ごみクレーン制御装置の改造	第4四半期	契約確定日から30日間	随意契約	豊島清掃工場	追加 平成23年1月20日
	新江東清掃工場 炉内照明交換その他工事	0800	電気工事	江東区夢の島3-1-1	炉内照明の交換および増設	第4四半期	契約確定日から30日間	指名競争入札	新江東清掃工場	追加 平成23年1月25日
227	光が丘清掃工場 脱硝及び雑用空気圧縮機補修工事		機械器具設置	練馬区光が丘5-3-1	脱硝及び雑用空気圧縮機の補修	第4四半期	契約確定日から平成23年3月14日まで	随意契約	光が丘清掃工場	追加 平成23年1月25日
228	光が丘清掃工場 急速砂ろ過装置補修工事	4500	水処理装置	練馬区光が丘5-3-1	塩・灰系急速砂ろ過装置ろ材等の交換	第4四半期	契約確定日から平成23年2月21日まで	随意契約	光が丘清掃工場	追加 平成23年1月25日
	品川清掃工場 1号受入飛灰定量供給装置駆動用減速機ほか補修工事		機械器具設置	品川区八潮1-4-1	各機器補修工事 ①1号受入飛灰定量供給装置駆動用減速機補修 ②熔融設備用計装空気圧縮機補修(No.1及びNo.2) ③1号焼却炉煙道伸縮継手交換 ④1号熔融空気予熱器自動清掃装置補修	第4四半期	30日	随意契約	品川清掃工場	追加 平成23年1月25日 変更 平成23年2月15日
	新江東清掃工場 1号炉BFガス搬出コンベヤその他補修工事		焼却設備	江東区夢の島3-1-1	1号炉BFガス搬出コンベヤその他補修工事	第4四半期	契約確定日から平成23年2月18日まで	随意契約	新江東清掃工場	追加 平成23年1月25日

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	破碎ごみ処理施設 ごみ及び灰クレーン補修工事	7000	起重機	江東区青海二丁目地先	破碎ごみ処理施設 ごみ及び灰クレーン補修工事	第4四半期	契約確定日から平成23年3月15日まで	随意契約	中防処理施設管理事務所	追加 平成23年1月26日
	混練機外補修工事		焼却設備	中央区晴海5-2-1	①混練機スクリー部肉盛補修 ②加温水ポンプ点検整備 ③加温水配管更新工事 ④スライドゲート点検整備 ⑤飛灰定量供給機点検整備	第4四半期	契約確定日から平成23年3月18日まで	随意契約	中央清掃工場	追加 平成23年1月26日 変更 平成23年2月16日
	大田清掃工場循環ファンその他補修工事		機械器具設置	大田区京浜島3-6-1	循環ファンその他補修工事	第4四半期	契約確定日から平成23年3月18日まで	随意契約	大田清掃工場	追加 平成23年1月26日
	ろ過式集じん機補修及びその他工事		焼却設備	世田谷区八幡山2-7-1	1. ろ過式集じん機補修 2. 煙道保温補修 3. スートブロワ蒸気主塞止弁補修	第4四半期	契約確定日から平成23年3月22日まで	随意契約	千歳清掃工場	追加 平成23年1月14日
235	中防処理施設破碎ごみ処理施設防水補修工事		防水	江東区青海二丁目地先	1 低電圧室雨漏り補修 2 復水器スペース防水補修 3 クレーン制御室通路雨漏り補修 4 ごみバンカ屋上雨漏り補修	第4四半期	契約確定日から平成23年3月22日まで	指名競争入札	中防処理施設管理事務所	追加 平成23年1月28日
	ごみクレーンバケット爪補修工事	7000	起重機	品川区八潮1-4-1	クレーン補修工事 ①ごみクレーンバケット爪補修 ②受入灰クレーンバケット爪補修	第4四半期	契約確定日から平成23年3月31日まで	随意契約	品川清掃工場	追加 平成23年2月1日
237	光が丘清掃工場1号ボイラ下シュート耐火物その他補修工事		焼却設備	練馬区光が丘5-3-1	(1) 1号ボイラ下シュート耐火物その他補修一式 (2) 1号エコノマイザ下ホッパ補修一式	第4四半期	契約確定日から平成23年3月3日まで	随意契約	光が丘清掃工場	追加 平成23年1月27日
238	オペレータステーション補修工事	5200	計装装置	豊島区上池袋2-5-1	オペレータステーション (OPS)の補修	第4四半期	契約確定日から20日間	随意契約	豊島清掃工場	追加 平成23年2月9日
	3号炉ボイラ下部ホッパシュート第2キャビティー下耐火物その他補修工事		焼却設備	港区港南5-7-1	1. 3号炉ボイラ下部ホッパシュート第2キャビティー下耐火物補修 2. ボイラ付属弁類整備 3. ドレン移送ポンプブラケット交換 4. 脱気器給水ポンプ整備 5. 飛灰搬出用空気圧縮機整備 6. 3号炉煙道マンホール補修	第4四半期	契約確定日から平成23年3月28日まで	随意契約	港清掃工場	追加 平成23年2月15日
	光が丘清掃工場集じん設備空気圧縮機補修工事		機械器具設置	練馬区光が丘5-3-1	集じん設備で使用している空気圧縮機の補修 1. 噴霧用空気圧縮機補修 2. 排ガス処理用空気圧縮機補修	第4四半期	契約確定日から平成23年3月22日まで	随意契約	光が丘清掃工場	追加 平成23年2月16日

平成22年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種番号	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
	光が丘清掃工場汚泥脱水機補修工事	5700	汚泥脱水設備工事	練馬区光が丘5-3-1	汚泥脱水機(No.1遠心脱水機)の補修及び電動機の分解整備	第4四半期	契約確定日から平成23年3月30日まで	随意契約	光が丘清掃工場	追加 平成23年2月17日
	目黒清掃工場1号中温エコノマイザ入口配管他補修工事		焼却設備	目黒区三田2-19-43	1号中温エコノマイザ入口配管他の補修	第4四半期	契約確定日から平成23年3月18日まで	随意契約	目黒清掃工場	追加 平成23年2月22日
	純水装置補修工事	4500	水処理装置	杉並区高井戸東3-7-6	純水製造装置他の補修	第4四半期	契約確定日から平成23年2月23日まで	随意契約	杉並清掃工場	追加 平成23年2月7日
										平成23年2月7日