

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0001	品川清掃工場還元水管移設工事	0600	一般土木工事	品川区八潮1-4番地先	還元水管移設φ250 L=50m	2009年度第1四半期	契約確定日から平成21年11月30日まで	随意契約	施設建設部建設課土木係	
0002	清掃技術訓練センター第1技能訓練室等整備工事	0700	建築工事	江東区夢の島3番地	新江東清掃工場内廃材置場を改修して技能訓練室設置に伴う建築等工事	2009年度第1四半期	契約確定日から2009年9月10日まで	指名競争入札	施設建設部建設課建築係	
0003	千歳清掃工場アプローチデッキ補修工事	0700	建築工事	世田谷区八幡山2-7-1	タイル張替。エキスパンション交換等	2009年度第2四半期	契約確定の翌日から60日間	指名競争入札	千歳清掃工場	変更 平成21年6月1日
0004	光が丘清掃工場高圧ケーブル引き換え工事	0800	電気工事	練馬区光が丘5-3-1	高圧ケーブルの更新	2009年度第1四半期	契約確定の日から60日	指名競争入札	光が丘清掃工場	
0005	港清掃工場プロジェクター更新工事	0800	電気工事	港区港南五丁目7番1号	中央制御室モニター監視用プロジェクター装置の交換	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から90日間	指名競争入札	港清掃工場	変更 平成21年5月14日 変更 平成21年9月18日
0006	有明清掃工場雨水排水設備改修工事	0900	給排水衛生工事	江東区有明二丁目3番10号	雨水排水ラインの改修	2009年度第1四半期	契約確定日から2009年7月31日	指名競争入札	有明清掃工場	
0007	有明清掃工場冷却水ポンプ更新その他工事	0900	給排水衛生工事	江東区有明二丁目3番10号	冷却水ポンプの更新 加圧給水ポンプの整備工事	2009年度第1四半期	契約確定の翌日から60日間	指名競争入札	有明清掃工場	
0008	墨田清掃工場空調機改修工事	1000	空調工事	墨田区東墨田1-10-23	空調機の改修	2009年度第1四半期	契約確定の翌日から60日間	指名競争入札	墨田清掃工場	
0009	江戸川清掃工場電話設備更新工事	3300	電話・通信	江戸川区江戸川2-10	電話交換機・電話機の更新	2009年度第1四半期	契約確定の翌日から60日間	指名競争入札	江戸川清掃工場	変更 平成21年6月1日
0010	有明清掃工場蒸気復水器スペース塗装補修工事	3700	一般塗装	江東区有明二丁目3番10号	蒸気復水器スペース上部鉄骨の塗装補修	2009年度第1四半期	契約確定日から2009年6月20日	指名競争入札	有明清掃工場	

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0011	目黒清掃工場ボイラーブロー弁補修工事	4600	焼却設備	目黒区三田2-19-43	ボイラーブロー弁の取替及び整備	2009年度第1四半期	契約確定日から40日間	随意契約	目黒清掃工場	
0012	練馬清掃工場プラント設備石綿含有製品その他調査委託	4600	焼却設備	練馬区谷原6-10-11	プラント設備に使用されている石綿含有製品等の調査 ・石綿含有製品調査 ・プラント設備仕様確認調査	2009年度第1四半期	契約確定日から2009年6月30日まで	随意契約	施設建設部建設課	
0013	江戸川清掃工場シーケンサモジュール及びその他補修工事	5200	計装装置	江戸川区江戸川2-10	シーケンサ21台、光コンバータ4台、アナログ入力カプセル2台の補修	2009年度第1四半期	契約確定の翌日から40日間	随意契約	江戸川清掃工場	
0014	多摩川清掃工場水銀濃度計更新工事	5200	計装装置	大田区下丸子2-33-1	水銀濃度計の更新工事	2009年度第1四半期	契約確定日の翌日から2009年8月31日まで	指名競争入札	多摩川清掃工場	
0015	光が丘清掃工場ばいじん濃度計設置工事	5200	計装装置	練馬区光が丘5-3-1	ばいじん濃度計の設置	2009年度第1四半期	契約確定の日から平成21年9月25日まで	指名競争入札	光が丘清掃工場	
0016	新江東清掃工場プロセスコントロールステーション等電源部補修その他工事	5200	計装装置	江東区夢の島3番地	プロセスコントロールステーション等の電源部分の交換及びオーバーホール	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から90日間	随意契約	新江東清掃工場	変更 平成21年6月16日 平成21年10月26日
0017	江戸川清掃工場空気圧縮機補修工事	6300	機械器具設置	江戸川区江戸川2-10	空気圧縮機2台の補修	2009年度第1四半期	契約確定の翌日から40日間	随意契約	江戸川清掃工場	変更 平成21年4月8日
0018	渋谷清掃工場雑用水揚水ポンプ他補修工事	6300	機械器具設置	渋谷区東1-35-1	雑用水・不燃物冷却水ポンプ他の分解整備	2009年度第1四半期	契約確定の翌日から90日間	指名競争入札	渋谷清掃工場	取消 平成21年6月3日
0019	破碎ごみ処理施設中間点検補修工事	6300	機械器具設置	江東区青海二丁目地先中央防波堤内側埋立地	破碎ごみ処理施設において中間点検を行う際に、補修工事までに故障する可能性の高い装置を補修する。	2009年度第1四半期	契約確定の日から平成21年8月14日まで	随意契約	中防処理施設管理事務所	
0020	江戸川清掃工場クレーン油圧バケット補修工事	7000	起重機	江戸川区江戸川2-10	ごみクレーンバケット2台及び灰クレーンバケット1台の補修	2009年度第1四半期	契約確定の翌日から50日間	随意契約	江戸川清掃工場	

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0021	有明清掃工場 ごみ及び灰クレーンバケット 補修工事	7000	起重機	江東区有明二丁目3番10号	ごみクレーンバケット2台及び灰クレーンバケット1台の補修	2009年度第1四半期	契約確定の翌日から90日間	随意契約	有明清掃工場	
0022	光が丘清掃工場 直流電源装置整備工事	9907	電源設備	練馬区光が丘5-3-1	直流電源装置の更新	2009年度第1四半期	契約確定の日から平成21年8月31日まで	指名競争入札	光が丘清掃工場	変更 平成21年4月7日
0023	有明清掃工場 非常用発電機補修工事	9908	発電設備	江東区有明二丁目3番10号	非常用発電機の原動機の分解点検整備及び発電機の点検	2009年度第1四半期	契約確定の翌日から90日間	指名競争入札	有明清掃工場	
0024	光が丘清掃工場 非常用発電機機関整備工事	9908	発電設備	練馬区光が丘5-3-1	非常用発電機の精密点検補修	2009年度第1四半期	契約確定の日から平成21年7月15日まで	随意契約	光が丘清掃工場	変更 平成21年4月7日
0025	大田清掃工場第二工場解体 工事	0700 4600	建築工事 焼却設備	大田区京浜島3-6-1	第二工場棟、付属棟(計量棟、洗車場、添乗者待機所、洗車場他)の解体 ・建築 ・建築設備 ・プラント設備	2009年度第1四半期	契約確定日から2011年2月15日まで	一般競争入札	施設建設部建設課	
0026	中防不燃ごみ処理センター構 内道路舗装工事	0100	道路舗装工事	江東区青海二丁目地先	不燃センター構内道路の舗装	2009年度第4四半期	契約確定の翌日から40日間	指名競争入札	中防処理施設管理事務所	変更 平成21年12月16日
0027	光が丘清掃工場構内道路補 修工事	0100	道路舗装工事	練馬区光が丘5-3-1	アスコン舗装切削カバー約2600㎡	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から120日間	指名競争入札	施設建設部建設課土木係	変更 平成21年7月30日
0028	新江東清掃工場発電機室大 扉補修工事	0700	建築工事	江東区夢の島3番地	発電機室1階の外大扉の補修	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から30日間	指名競争入札	新江東清掃工場	変更 平成21年9月10日
0029	港清掃工場 触媒栓交換工事	0800	電気工事	港区港南五丁目7番1号	無停電電源装置のバッテリー触媒栓の交換	2009年度第2四半期	契約確定の翌日から60日間	指名競争入札	港清掃工場	中止 平成21年5月14日
0030	港清掃工場 接地極補修工事	0800	電気工事	港区港南五丁目7番1号	特高受電設備の接地極の補修	2009年度第4四半期	契約確定の翌日から60日間	随意契約	港清掃工場	平成21年9月9日 変更 平成21年12月25日 中止 平成22年2月22日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0031	目黒清掃工場炉室地下階照明更新工事	0800	電気工事	目黒区三田2-19-43	工場炉室地下階の照明の更新工事	2009年度第2四半期	契約確定日から60日間	指名競争入札	目黒清掃工場	変更 平成21年6月30日
0032	防煙防火ダンパー補修工事	1000	空調工事	世田谷区八幡山2-7-1	ダンパー交換	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から平成22年3月15日	指名競争入札	千歳清掃工場	変更 平成21年11月19日
0033	目黒清掃工場建築設備給排気ファン更新工事	1000	空調工事	目黒区三田2-19-43	給排気ファン5台の更新工事	2009年度第2四半期	契約確定日から60日間	指名競争入札	目黒清掃工場	中止 平成21年5月14日
0034	北清掃工場 混練機その他整備工事	4600	焼却設備	北区志茂1-2-36	飛灰混練機のパドル・スクリュウ交換及びその他付帯設備の整備工事	2009年度第2四半期	契約確定の翌日から60日間	随意契約	北清掃工場	件名変更 平成21年9月18日
0035	江戸川清掃工場 ばいじん濃度計更新工事	5200	計装装置	江戸川区江戸川2-10	ばいじん濃度計の更新工事	2009年度第2四半期	契約確定の翌日から120日間	指名競争入札	江戸川清掃工場	
0036	新江東清掃工場建築中央監視装置リモートユニット等補修工事	5200	計装装置	江東区夢の島3番地	建築中央監視装置リモートユニットのオーバーホールその他補修工事	2009年度第2四半期	契約確定の翌日から40日間	随意契約	新江東清掃工場	中止 平成21年6月16日
0037	中防不燃ごみ処理センター 第二プラント補修工事	6300	機械器具設置	江東区青海2丁目地先	中防不燃ごみ処理センター第二プラントの安定的な維持運営のための定期点検補修工事	2009年度第2四半期	契約確定日から60日間	随意契約	施設管理部	
0038	有明清掃工場管路収集システム定期点検補修工事	6300	機械器具設置	江東区有明二丁目3番10号	管路システムの定期点検補修	2009年度第2四半期	契約確定の翌日から60日間	随意契約	有明清掃工場	
0039	京浜島不燃ごみ処理センター 破砕選別棟天井ホイストクレーン補修工事	6300	機械器具設置	東京都大田区京浜島三丁目7番1号	経年劣化したホイストクレーンの補修工事	2009年度第2四半期	契約確定日から平成21年12月10日	指名競争入札	大田清掃工場	変更 平成21年8月21日
0040	杉並清掃工場 クレーンバケット補修その他工事	7000	起重機	杉並区高井戸東3-7-6	ごみ及び灰クレーンバケット等の補修	2009年度第2四半期	契約確定の翌日から60日間	随意契約	杉並清掃工場	変更 平成21年6月23日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0041	中央清掃工場 クレーンバケット補修工事	7000	起重機	中央区晴海5-2-1	ごみクレーンバケットの補修	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から60日間	随意契約	中央清掃工場	変更 平成21年9月24日
0042	港清掃工場 クレーンバケット補修工事	7000	起重機	港区港南五丁目7番1号	ごみ及び灰クレーンバケットの補修	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から60日間	随意契約	港清掃工場	変更 平成21年9月19日
0043	目黒清掃工場ごみクレーンバ ケット補修工事	7000	起重機	目黒区三田2-19-43	バケット及び油圧装置の補修	2009年度第2四半期	契約確定日から40日間	随意契約	目黒清掃工場	
0044	港清掃工場 無停電電源装置補修工事	9907	電源設備	港区港南五丁目7番1号	無停電電源装置の経年劣化部品等の交換	2009年度第2四半期	契約確定の翌日から60日間	随意契約	港清掃工場	中止 平成21年5月14日 ※No.45の工事と合わせて行うことにした
0045	港清掃工場 直流電源装置他補修工事	9907	電源設備	港区港南五丁目7番1号	直流電源装置他の経年劣化部品等の交換	2009年度第2四半期	契約確定の翌日から60日間	随意契約	港清掃工場	変更 平成21年5月25日
0046	港清掃工場 道路舗装補修工事	0100	道路舗装工事	港区港南五丁目7番1号	搬入路舗装の補修	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から60日間	指名競争入札	港清掃工場	
0047	粗大ごみ破碎処理施設一時 保管所路盤補修工事	0100	道路舗装工事	江東区青海二丁目地先 中央防波堤外側埋立地	粗大ごみ破碎処理施設補修工事(後期)に伴い、粗大ごみ等を一時保管する必要があるため、一時保管場所の路盤を補修する。	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成20年11月30日まで	随意契約	中防処理施設管理事務所	
0048	新江東清掃工場構内道路補 修工事	0100	道路舗装工事	江東区夢の島三丁目1番1 号	構内道路の側溝設置及びインターロッキングブロックの補修	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から60日間	指名競争入札	新江東清掃工場	変更 平成21年11月14日
0049	多摩川清掃工場 車両管制室避難口設置工事	0700	建築工事	大田区下丸子2-33-1	車両管制室の避難口及び屋外階段を設置する。	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から30日間	指名競争入札	多摩川清掃工場	取消 平成21年10月8日
0050	目黒清掃工場緩衝緑地外灯 補修工事	0800	電気工事	目黒区三田2-19-43	緩衝緑地の外灯7本の補修工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月15日まで	指名競争入札	目黒清掃工場	変更 平成21年12月7日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0051	新江東清掃工場電気設備制御盤補修工事	0800	電気工事	江東区夢の島3番地	受変電設備各所プリント基板交換その他補修	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から90日間	随意契約	新江東清掃工場	変更 平成21年10月26日
0052	新江東清掃工場パンカ内自動火災検知装置補修工事	0800	電気工事	江東区夢の島3番地	パンカ内自動火災検知装置の補修	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から100日間	随意契約	新江東清掃工場	変更 平成21年10月13日
0053	新江東清掃工場建築用給排水ポンプの補修工事	0900	給排水衛生工事	江東区夢の島3番地	雑排水ポンプ、汚水排水ポンプ、湧水ポンプ等の補修工事	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から40日間	指名競争入札	新江東清掃工場	中止 平成21年10月19日
0054	有明清掃工場冷凍機補修工事	1000	空調工事	江東区有明二丁目3番10号	吸収式冷凍機の整備	2009年度第2四半期	契約確定日から2009年12月11日まで	随意契約	有明清掃工場	変更 平成21年7月6日
0055	新江東清掃工場空調機用圧縮機交換工事	1000	空調工事	江東区夢の島三丁目1番1号	受変電室水冷パッケージエアコンの圧縮機交換工事	2009年度第4四半期	契約確定の翌日から平成22年3月25日まで	指名競争入札	新江東清掃工場	変更 平成21年12月16日 平成22年1月12日 変更(工期) 平成22年1月20日
0056	世田谷清掃工場植栽工事	2700	造園	世田谷区大蔵1-1-1	既存高木樹木の植替え等工事	2009年度第3四半期	契約確定日から2010年3月25日まで	指名競争入札	世田谷清掃工場	変更 平成21年11月10日
0057	光が丘清掃工場植栽植替え工事	2700	造園	練馬区光が丘5-3-1	構内南側植栽の立ち枯れ部分の更新	2009年度第3四半期	契約確定の日から50日	指名競争入札	光が丘清掃工場	
0058	光が丘清掃工場工場棟外壁塗装工事	3700	一般塗装	練馬区光が丘5-3-1	壁面緑化撤去(蔦が枯れた)部分の塗装	2009年度第4四半期	契約確定の日から30日	指名競争入札	光が丘清掃工場	変更 平成21年12月9日
0059	光が丘清掃工場屋上防水工事	3900	防水	練馬区光が丘5-3-1	屋上防水に対し、補修工事を行う。	2009年度第3四半期	契約確定日から2009年12月15日まで	指名競争入札	施設建設部建設課建築係	
0060	中防灰溶融施設空気圧縮機及び除湿機補修工事	6300	機械器具設置	江東区青海二丁目地先	共用・雑用空気圧縮機及び除湿機補修工事	2009年度第4四半期	契約確定日から2010年3月15日まで	指名競争入札	中防処理施設管理事務所	変更 平成21年12月8日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0061	有明清掃工場 ポンプ補修工事	6300	機械器具設置	江東区有明二丁目3番10号	冷却水ポンプ、塩化水素除去設備用ポンプ、汚水処理用ポンプの補修	2009年度第2四半期	契約確定日から平成22年1月30日まで	指名競争入札	有明清掃工場	変更 平成21年7月27日
0062	墨田清掃工場空気圧縮機補修工事	6300	機械器具設置	墨田区東墨田1-10-23	スクリュー式空気圧縮機補修	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から60日間	随意契約	墨田清掃工場	
0063	葛飾清掃工場クレーン設備補修工事	7000	機械器具設置	葛飾区水元1-20-1	ごみクレーン2台、受入灰クレーン1台、鉄・不適用物クレーン1台、スラグクレーン1台の点検補修工事	2009年度第4四半期	契約確定の翌日から平成22年3月15日まで	随意契約	葛飾清掃工場	変更 平成21年12月9日
0064	再生水配管引込み工事	0900	給排水衛生工事	品川区八潮1-4-1	下水道局再生水配管と工場既設配管との接続を行う。	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月25日まで	指名競争入札	品川清掃工場	変更 平成21年12月25日
0065	大田清掃工場外壁他補修工事	0700	建築工事	大田区京浜島3丁目6-1	外壁および防水補修工事	2009年度第4四半期	契約確定の翌日から45日間	指名競争入札	大田清掃工場	
0066	北清掃工場 絶縁監視装置設置工事	0800	電気工事	北区志茂1-2-36	受変電設備漏電電流の常時監視する装置の設置	2009年度第3四半期	契約確定日から平成22年3月15日まで	指名競争入札	北清掃工場	変更 平成21年10月20日 変更 平成21年11月13日
0067	京浜島不燃ごみ処理センター 計量器改修工事	0800	電気工事	東京都大田区京浜島3丁目7番1号	計量器3台のロードセル・指示計の更新工事	2009年度第4四半期	契約確定の翌日から45日間	指名競争入札	大田清掃工場	
0068	大田清掃工場冷温水配管更新工事	1000	空調工事	大田区京浜島3丁目6-1	工場棟冷温水配管の更新工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月31日まで	指名競争入札	大田清掃工場	変更(件名・概要) 平成22年1月5日 変更(工期) 平成22年1月7日
0069	葛飾清掃工場空気圧縮機補修工事	6300	機械器具設置	葛飾区水元1-20-1	排ガス処理用1台、溶融排ガス処理用1台、受入灰用1台、雑用1台の点検整備工事	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成22年3月5日まで	随意契約	葛飾清掃工場	変更 平成21年11月13日
0070	有明清掃工場 共同溝遮断弁制御設備補修工事	6300	機械器具設置	江東区有明二丁目3番10号	有明南地区遮断弁(7台)制御盤補修	2009年度第2四半期	契約確定の翌日から45日間	随意契約	有明清掃工場	変更 平成21年5月18日

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0071	有明清掃工場 ブロワ潤滑油装置水室及び その他補修工事	6300	機械器具設置	江東区有明二丁目3番10号	ブロワ潤滑油装置水室等の補修	2009年度第4四半期	契約確定の翌日から45日間	随意契約	有明清掃工場	取消 平成22年2月23日
0072	京浜島不燃ごみ処理センター 空気圧縮機補修工事	6300	機械器具設置	東京都大田区京浜島三丁目7番1号	雑用2台及び風力選別機用1台の点検補修工事	2009年度第4四半期	契約確定の翌日から30日間	指名競争入札	大田清掃工場	
0073	京浜島不燃ごみ処理センター ガスエンジン発電装置補修工事	6300	機械器具設置	東京都大田区京浜島三丁目7番1号	ガスエンジン発電装置の点検補修工事	2009年度第4四半期	契約確定の翌日から60日間	指名競争入札	大田清掃工場	
0074	新江東清掃工場空気圧縮機 整備工事	6300	機械器具設置	江東区夢の島3番地	雑用・エアリフト用空気圧縮機本体の分解・点検整備	2009年度第4四半期	契約確定の翌日から40日間	随意契約	新江東清掃工場	
0075	多摩川清掃工場 ごみクレーンバケット補修工事	7000	起重機	大田区下丸子2-33-1	ごみクレーンバケット補修工事	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成22年1月29日まで	随意契約	多摩川清掃工場	変更 平成21年10月28日 平成21年10月30日
0076	新江東清掃工場ごみ・灰バ ケット補修工事	7000	起重機	江東区夢の島3番地	ごみ及び灰クレーンバケットの補修工事	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から60日間	随意契約	新江東清掃工場	変更 平成21年11月9日
0077	有明清掃工場 ごみバンク内火災検知設備 整備工事	0800	電気工事	江東区有明2-3-10	ごみバンク内火災検知設備の整備工事	2009年度第2四半期	契約確定日から平成21年12月18日まで	指名競争入札	有明清掃工場	変更 平成21年7月6日
0078	多摩川清掃工場 焼却炉補修工事	4600	焼却設備	大田区下丸子2-33-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修工事	2009年度第1四半期	契約確定日から80日	随意契約	施設管理部	
0079	江戸川清掃工場 焼却炉補修及びその他整備 工事	4600	焼却設備	江戸川区江戸川2-10	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備工事	2009年度第1四半期	契約確定日から85日	随意契約	施設管理部	
0080	中防灰溶融施設 灰溶融炉補修工事(その1)	4600	焼却設備	江東区青海二丁目地先	灰溶融炉の安定的な維持運営のための定期的な補修工事	2009年度第1四半期	契約確定日から65日	随意契約	中防処理施設管理事務所	

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0081	新江東清掃工場 焼却炉本体及びその他整備 工事	4600	焼却設備	江東区夢の島3番地	焼却炉の給じんフィーダ、耐火物の補修及びその他整備工事	2009年度第1四半期	契約確定日から70日	随意契約	施設管理部	
0082	有明清掃工場 焼却炉補修及びその他整備 工事	4600	焼却設備	江東区有明2-3-10	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備工事	2009年度第1四半期	契約確定日から75日	随意契約	施設管理部	
0083	港清掃工場 焼却炉補修工事	4600	焼却設備	港区港南5-7-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修工事	2009年度第2四半期	契約確定日から110日	随意契約	施設管理部	変更 平成21年6月16日
0084	千歳清掃工場 焼却炉補修及びその他整備 工事	4600	焼却設備	世田谷区八幡山2-7-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備工事	2009年度第1四半期	契約確定日から60日	随意契約	施設管理部	
0085	板橋清掃工場 焼却炉補修及びその他整備 工事	4600	焼却設備	板橋区高島平9-48-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備工事	2009年度第1四半期	契約確定日から90日	随意契約	施設管理部	
0086	豊島清掃工場 焼却炉補修及びその他整備 工事	4600	焼却設備	豊島区上池袋2-5-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備	2009年度第1四半期	契約確定日から75日	随意契約	施設管理部	
0087	光が丘清掃工場 焼却炉補修工事	4600	焼却設備	練馬区光が丘5-3-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修工事	2009年度第1四半期	契約確定日から80日	随意契約	施設管理部	変更 平成21年4月7日
0088	練馬清掃工場 焼却炉補修工事	4600	焼却設備	練馬区谷原6-10-11	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修工事	2009年度第1四半期	契約確定日から70日	随意契約	施設管理部	
0089	京浜島不燃ごみ処理センター プラント制御用電算システム 整備工事	5200	計装装置	大田区京浜島3-7-1	京浜島不燃ごみ処理センターのプラント制御用電算システム(DCS)の整備工事	2009年度第1四半期	契約確定日から240日間	随意契約	施設管理部	
0090	千歳清掃工場 プラント制御用電算システム 整備工事	5200	計装装置	世田谷区八幡山2-7-1	プラント制御用電算システム(DCS)の整備工事	2009年度第1四半期	契約確定日から160日	随意契約	施設管理部	

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0091	大田清掃工場第一工場 排ガス分析計更新工事	5200	計装装置	大田区京浜島3-6-1	排ガス分析計の更新工事	2009年度第1四半期	契約確定日から85日	指名競争入札	施設管理部	
0092	板橋清掃工場 水銀濃度計更新工事	5200	計装装置	板橋区高島平9-48-1	水銀濃度計の更新工事	2009年度第1四半期	契約確定日から85日	指名競争入札	板橋清掃工場	
0093	豊島清掃工場 水銀濃度計更新工事	5200	計装装置	豊島区上池袋2-5-1	水銀濃度計の更新工事	2009年度第1四半期	契約確定日から65日	指名競争入札	施設管理部	
0094	京浜島不燃ごみ処理センター 補修工事(その1)	6300	機械器具設置	大田区京浜島3-7-1	京浜島不燃ごみ処理センターの安定的な 維持運営のための定期点検補修工事	2009年度第1四半期	契約確定日から45日間	随意契約	大田清掃工場	
0095	中防不燃ごみ処理センター 第二プラントD系破砕機整備 工事	6300	機械器具設置	江東区青海2丁目地先	中防不燃ごみ処理センター第二プラントの D系破砕機の整備工事	2009年度第1四半期	契約確定日から120日間	随意契約	施設管理部	変更 平成21年5月19日
0096	有明清掃工場 ごみ・灰クレーンインバータ整備 工事	7000	起重機	江東区有明2-3-10	ごみ・灰クレーンインバータの整備工事	2009年度第1四半期	契約確定日から70日	随意契約	施設管理部	
0097	大田清掃工場第一工場 ごみクレーン整備工事	7000	起重機	大田区京浜島3-6-1	ごみクレーンの整備工事	2009年度第2四半期	契約確定日から85日	随意契約	大田清掃工場	変更 平成21年6月16日
0098	板橋清掃工場 ごみクレーンバケット取替工 事	7000	起重機	板橋区高島平9-48-1	ごみクレーンバケットの更新工事	2009年度第1四半期	契約確定日から95日	指名競争入札	板橋清掃工場	
0099	北清掃工場 ごみクレーンバケット取替工 事	7000	起重機	北区志茂1-2-36	ごみクレーンバケットの更新工事	2009年度第3四半期	契約確定日から100日	指名競争入札	施設管理部	変更 平成21年6月17日
0100	目黒清掃工場 灰クレーンバケット取替工事	7000	起重機	目黒区三田2-19-43	灰クレーンバケットの更新工事	2009年度第1四半期	契約確定日から110日	指名競争入札	施設管理部	

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0101	光が丘清掃工場 ごみクレーンバケット取替工事	7000	起重機	練馬区光が丘5-3-1	ごみクレーンバケットの更新工事	2009年度第2四半期	契約確定日から120日	指名競争入札	光が丘清掃工場	変更 平成21年6月2日
0102	港清掃工場 ごみバンカ内火災検知設備 整備工事	0800	電気工事	港区港南5-7-1	ごみバンカ内火災検知設備の整備工事	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成22年3月26日まで	指名競争入札	施設管理部	変更 平成21年9月9日 平成21年11月25日 平成21年12月1日
0103	品川清掃工場 屋上及び壁面緑化改修工事	2700	造園	品川区八潮1-4-1	屋上及び壁面緑化の改修工事	2009年度第2四半期	契約確定の日から平成21年12月11日まで	随意契約	品川清掃工場	変更 平成21年6月10日 変更 平成21年9月9日
0104	中防不燃ヤード 上屋西側塗装補修工事	3700	一般塗装	江東区青海2丁目地先	中防不燃ヤード上屋西側塗装の補修工事	2009年度第2四半期	契約確定日から80日間	指名競争入札	中防処理施設管理事務所	
0105	杉並清掃工場 焼却炉補修工事	4600	焼却設備	杉並区高井戸東3-7-6	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修工事	2009年度第2四半期	契約確定日から80日	随意契約	施設管理部	
0106	足立清掃工場 焼却炉補修及びその他整備 工事	4600	焼却設備	足立区西保木間4-7-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備工事	2009年度第2四半期	契約確定日から75日	随意契約	施設管理部	
0107	大田清掃工場第一工場 焼却炉補修及びその他整備 工事	4600	焼却設備	大田区京浜島3-6-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備工事	2009年度第2四半期	契約確定日から80日	随意契約	施設管理部	
0108	中央清掃工場 焼却炉補修工事	4600	焼却設備	中央区晴海5-2-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修	2009年度第2四半期	契約確定日から80日	随意契約	施設管理部	
0109	品川清掃工場 焼却炉補修工事	4600	焼却設備	品川区八潮1-4-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修工事	2009年度第2四半期	契約確定日から80日	随意契約	施設管理部	
0110	墨田清掃工場 焼却炉補修及びその他整備 工事	4600	焼却設備	墨田区東墨田1-10-23	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備工事	2009年度第2四半期	契約確定日から70日	随意契約	施設管理部	

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0111	目黒清掃工場 焼却炉補修及びその他整備 工事	4600	焼却設備	目黒区三田2-19-43	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備工事	2009年度第2四半期	契約確定日から80日	随意契約	施設管理部	
0112	港清掃工場 水銀濃度計更新工事	5200	計装装置	港区港南5-7-1	水銀濃度計の更新工事	2009年度第2四半期	契約確定日から85日	指名競争入札	施設管理部	
0113	足立清掃工場 水銀濃度計更新工事	5200	計装装置	足立区西保木間4-7-1	水銀濃度計の更新工事	2009年度第2四半期	契約確定日から85日	指名競争入札	足立清掃工場	
0114	中央清掃工場 水銀濃度計更新工事	5200	計装装置	中央区晴海5-2-1	水銀濃度計の更新工事	2009年度第2四半期	契約確定日から65日	指名競争入札	施設管理部	
0115	粗大ごみ破碎処理施設 補修工事(前期)	6300	機械器具設置	江東区青海二丁目地先	粗大ごみ破碎処理施設の安定的な維持運営のための補修工事	2009年度第2四半期	契約確定の日から平成21年8月14日まで	随意契約	中防処理施設管理事務所	
0116	有明清掃工場 雑用空気圧縮機更新工事	6300	機械器具設置	江東区有明二丁目3番10号	雑用空気圧縮機の更新工事	2009年度第2四半期	契約確定日から平成21年12月18日まで	指名競争入札	有明清掃工場	変更 平成21年7月13日
0117	中防揚陸施設 クレーンインバータ補修工事	7000	起重機	江東区青海2丁目地先	揚陸クレーンの巻上、走行、横行インバータ及びコンバータの補修工事	2009年度第3四半期	契約確定日から100日間	随意契約	中防処理施設管理事務所	変更 平成21年9月10日
0118	新江東清掃工場 ごみクレーンバケット取替工事	7000	起重機	江東区夢の島3番地	ごみクレーンバケットの更新	2009年度第2四半期	契約確定日から100日	指名競争入札	新江東清掃工場	
0119	有明清掃工場クレーン整備 工事	7000	起重機	江東区有明2-3-10	ごみ・灰クレーンの整備工事	2009年度第2四半期	契約確定日から60日	随意契約	施設管理部	
0120	千歳清掃工場 ごみクレーンバケット取替工事	7000	起重機	世田谷区八幡山2-7-1	ごみクレーンバケットの更新工事	2009年度第1四半期	契約確定日から120日	指名競争入札	施設管理部	変更 平成21年4月22日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0121	中央清掃工場 灰クレーンバケット取替工事	7000	起重機	中央区晴海5-2-1	灰クレーンバケットの更新工事	2009年度第1四半期	契約確定日から95日	指名競争入札	施設管理部	
0122	板橋清掃工場 受入れ灰クレーンバケット取替工事	7000	起重機	板橋区高島平9-48-1	受入れ灰クレーンバケットの更新工事	2009年度第3四半期	契約確定日から120日	指名競争入札	板橋清掃工場	変更 平成21年9月7日
0123	豊島清掃工場 灰クレーンバケット取替工事	7000	起重機	豊島区上池袋2-5-1	灰クレーンバケットの更新工事	2009年度第2四半期	契約確定日から95日	指名競争入札	施設管理部	
0124	墨田清掃工場 ごみクレーンバケット取替工事	7000	起重機	墨田区東墨田1-10-23	ごみクレーンバケットの更新工事	2009年度第1四半期	契約確定日から120日	指名競争入札	施設管理部	変更 平成21年4月8日
0125	新江東清掃工場 プラント冷却塔鉄骨塗装工事	3700	一般塗装	江東区夢の島三丁目1番1号	プラント冷却塔鉄骨の塗装改修	2009年度第4四半期	契約確定の翌日から平成22年3月12日まで	指名競争入札	新江東清掃工場	変更 平成21年12月7日
0126	葛飾清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事	4600	焼却設備	葛飾区水元1-20-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備工事	2009年度第3四半期	契約確定日から70日	随意契約	施設管理部	
0127	破碎ごみ処理施設 補修工事	4600	焼却設備	江東区青海2丁目地先	破碎ごみ処理施設の安定的な維持運営のための定期点検補修工事	2009年度第3四半期	契約確定日から50日間	随意契約	施設管理部	
0128	中防灰溶融施設 灰溶融炉補修工事(その2)	4600	焼却設備	江東区青海二丁目地先	灰溶融炉の安定的な維持運営のための定期的な補修工事	2009年度第3四半期	契約確定日から95日	随意契約	施設管理部	
0129	新江東清掃工場 焼却炉補修及びその他整備工事	4600	焼却設備	江東区夢の島3番地	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備工事	2009年度第3四半期	契約確定日から65日	随意契約	施設管理部	
0130	港清掃工場 蒸気式ガス再加熱器及びその他整備工事	4600	焼却設備	港区港南5-7-1	蒸気式ガス再加熱器及び蒸気式空気予熱器等の整備工事	2009年度第3四半期	契約確定日から70日	随意契約	施設管理部	

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0131	渋谷清掃工場 焼却炉補修及びその他整備 工事	4600	焼却設備	渋谷区東1-35-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備工事	2009年度第3四半期	契約確定日から55日	随意契約	施設管理部	
0132	世田谷清掃工場 焼却炉補修及びその他整備 工事	4600	焼却設備	世田谷区大蔵1-1-1	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修工事及びその他整備工事	2009年度第3四半期	契約確定日から70日	随意契約	施設管理部	変更 平成21年11月12日
0133	北清掃工場 焼却炉補修及びその他整備 工事	4600	焼却設備	北区志茂1-2-36	焼却炉の安定的な維持運営のための定期的な補修及びその他整備工事	2009年度第3四半期	契約確定日から65日	随意契約	施設管理部	
0134	北清掃工場 排ガス分析計更新工事	5200	計装装置	北区志茂1-2-36	排ガス分析計の更新工事	2009年度第3四半期	契約確定日から80日	指名競争入札	施設管理部	
0135	粗大ごみ破碎処理施設 補修工事(後期)	6300	機械器具設置	江東区青海二丁目地先	粗大ごみ破碎処理施設の安定的な維持運営のための補修工事	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成22年2月26日まで	随意契約	施設管理部	
0136	有明清掃工場 管路収集システム計量設備 補修工事	6300	機械器具設置	江東区有明2-3-10	管路収集施設の計量設備の補修工事	2009年度第3四半期	契約確定日から60日	随意契約	施設管理部	
0137	中防揚陸施設 クレーン補修工事	7000	起重機	江東区青海2丁目地先	揚陸クレーンバケット他の補修工事	2009年度第3四半期	契約確定日から50日間	随意契約	中防処理施設管理事務所	
0138	足立清掃工場 ごみクレーンバケット取替工 事	7000	起重機	足立区西保木間4-7-1	ごみクレーンバケットの更新工事	2009年度第1四半期	契約確定日から95日	指名競争入札	足立清掃工場	変更 平成21年5月13日
0139	京浜島不燃ごみ処理センター 補修工事(その2)	6300	機械器具設置	大田区京浜島3-7-1	京浜島不燃ごみ処理センターの安定的な維持運営のための定期点検補修工事	2009年度第4四半期	契約確定日から65日間	随意契約	施設管理部	
0140	粗大ごみ破碎処理施設高圧 電源ケーブル更新工事	0800	電気工事	江東区青海二丁目地先	粗大ごみ破碎処理施設の高圧受電ケーブル(T相)の絶縁抵抗が低下しているため、高圧ケーブルの引替え工事を行う	2009年度第1四半期	契約確定日から90日	指名競争入札	中防処理施設管理事務所	変更 平成21年6月3日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0141	持込粗大ゲート 台貫計量設備デジタル指示計等取替工事	5200	計装装置	江東区青海二丁目地先	粗大ゲートに設置されているデジタル指示計、ロードセル及び載台の取替工事	2009年度第1四半期	契約確定の日から平成21年7月31日まで	随意契約	施設管理部	変更 平成21年4月16日
0142	持込粗大ゲート 台貫計量設備載台取替工事	6300	機械器具設置	江東区青海二丁目地先	粗大ゲートに設置されている載台の取替工事	2009年度第1四半期	契約確定の日から平成21年7月31日まで	随意契約	中防処理施設管理事務所	取消 平成21年4月16日
0143	水槽その他補修工事	3900	防水	練馬区光が丘5-3-1	再使用水槽の防水と躯体開口部の補修	2009年度第2四半期	契約確定の日から平成21年9月16日まで	指名競争入札	光が丘清掃工場	変更 平成21年6月2日 変更 平成21年6月23日
0144	足立清掃工場灰溶融炉耐火物補修工事	4600	焼却設備	足立区西保木間4-7-1	灰溶融炉の耐火物補修	2009年度第1四半期	契約確定の日から平成21年7月6日まで	随意契約	足立清掃工場	追加 平成21年4月6日
0145	品川清掃工場 大塊物コンベヤその他補修工事	6300	機械器具設置	品川区八潮一丁目4番1号	各機器補修工事 ① 大塊物搬送コンベヤ 1基 ② 受入灰鉄分集合コンベヤ 1基 ② スラグ粒度選別機 1基 ③ 空気予熱器 2基	2009年度第1四半期	契約確定の日から平成21年6月30日まで	随意契約	品川清掃工場	追加 平成21年4月14日
0146	墨田清掃工場量水器更新工事	0900	給排水衛生工事	墨田区東墨田一丁目10番23号	量水器6台の更新工事	2009年度第1四半期	契約確定の日から平成21年8月28日まで	指名競争入札	墨田清掃工場	追加 平成21年4月20日
0147	品川清掃工場 磁選スラグ搬送コンベヤその他補修工事	6300	機械器具設置	品川区八潮一丁目4番1号	各機器補修工事 ① 磁選スラグ搬送コンベヤ 1基 ② スラグ粒度選別機スクリーン 1基 ③ 受入灰バンカ等換気用集じん器 1基	2009年度第1四半期	契約確定の日から平成21年7月15日まで	随意契約	品川清掃工場	追加 平成21年4月24日
0148	葛飾清掃工場灰溶融炉耐火物補修工事	4600	焼却設備	葛飾区水元1-20-1	炉蓋及び側壁耐火物の補修工事	2009年度第1四半期	契約確定の日から平成21年9月4日まで	随意契約	葛飾清掃工場	追加 平成21年5月14日
0149	目黒清掃工場搬入情報装置 制御機改修工事	0800	電気工事	目黒区三田2-19-43	搬入情報装置制御機の改修	2009年度第3四半期	契約確定の日から90日間	指名競争入札	目黒清掃工場	追加 平成21年5月14日 変更 平成21年9月8日
0150	北側用地緑化工事	2700	造園	渋谷区東1丁目31番	北側事業用地の緑化	2009年度第3四半期	契約確定の日から60日間	指名競争入札	渋谷清掃工場	追加 平成21年5月18日 変更 平成21年9月18日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0151	江戸川清掃工場 ごみクレーン補修工事	7000	起重機	江戸川区江戸川2-10	ごみクレーン横行レール・車輪及び各装置の補修	2009年度第2四半期	契約確定の日から100日間	随意契約	江戸川清掃工場	追加 平成21年5月28日
0152	世田谷清掃工場 燃焼溶融炉補修工事	4600	焼却設備	世田谷区大蔵1-1-1	燃焼溶融炉の耐火物補修	2009年度第2四半期	契約確定の日から平成21年9月14日まで	随意契約	世田谷清掃工場	追加 平成21年6月9日 変更 平成21年6月18日
0153	板橋清掃工場 雑用空気圧縮機他補修工事	6300	機械器具設置	板橋区高島平9-48-1	各空気圧縮機の補修工事	2009年度第2四半期	契約確定日から90日	指名競争入札	板橋清掃工場	追加 平成21年6月17日
0154	板橋清掃工場 渦巻ポンプ補修工事	6300	機械器具設置	板橋区高島平9-48-1	各渦巻ポンプ(SUS製)の補修工事	2009年度第3四半期	契約確定日から90日	指名競争入札	板橋清掃工場	追加 平成21年6月17日 変更 平成21年7月1日
0155	杉並清掃工場 薬液注入装置ポンプ他補修工事	6300	機械器具設置	杉並区高井戸東3-7-6	薬液注入装置ポンプ他補修	2009年度第2四半期	契約確定の翌日から30日間	随意契約	杉並清掃工場	追加 平成21年6月23日
0156	杉並清掃工場 1号炉灰コンベア補修工事	4600	焼却設備	杉並区高井戸東3-7-6	灰コンベアのリンク・スクレパー等の更新	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から60日間	随意契約	杉並清掃工場	追加 平成21年6月23日
0157	光が丘清掃工場 汚泥掻き機その他補修工事	6300	機械器具設置	練馬区光が丘5-3-1	汚泥掻き機等の交換・補修	2009年度第2四半期	契約確定の日から平成21年9月25日まで	随意契約	光が丘清掃工場	追加 平成21年6月23日
0158	中防不燃ごみ処理センター 第二プラント鉄分及びアルミ貯留搬出クレーン補修工事	7000	起重機	江東区青海二丁目地先	鉄分及びアルミ貯留搬出クレーンの点検・補修	2009年度第2四半期	契約確定の日から90日間	随意契約	中防処理施設管理事務所	追加 平成21年6月23日
0159	中防灰溶融施設1号炉出滓樋補修工事	6300	機械器具設置	江東区青海二丁目地先	灰溶融炉の出滓樋の交換	2009年度第2四半期	契約確定の日から30日	随意契約	中防処理施設管理事務所	追加 平成21年6月25日
0160	板橋清掃工場 ケーブルリールその他補修工事	7000	起重機	板橋区高島平9-48-1	ケーブルリール、走行用減速機等補修	2009年度第2四半期	契約確定の日から平成21年10月2日まで	指名競争入札	板橋清掃工場	追加 平成21年7月1日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0161	杉並清掃工場 クレーンワイヤードラム補修工事	7000	起重機	杉並区高井戸東3-7-6	1号ごみクレーンワイヤードラムの補修	2009年度第2四半期	契約確定の翌日から30日間	随意契約	杉並清掃工場	追加 平成21年7月2日 件名変更 平成21年8月11日
0162	ごみバンカレベル計その他更新工事	0800	電気工事	世田谷区八幡山2-7-1	ごみバンカレベル計の更新及び圧力発信器の更新	2009年度第2四半期	契約確定の翌日から平成22年2月22日	指名競争入札	千歳清掃工場	変更 平成21年7月18日
0163	港清掃工場 汚水貯留槽ポンプ取替工事	6300	機械器具設置	港区港南五丁目7番1号	汚水貯留槽ポンプ1台の取替工事	2009年度第2四半期	契約確定の日から平成21年11月30日まで	指名競争入札	港清掃工場	追加 平成21年7月30日
0164	光が丘清掃工場 計装補修工事	5200	計装装置	光が丘五丁目3番1号	タービン等圧力伝送器・温度変換器の補修	2009年度第2四半期	契約確定の日から平成21年10月15日まで	随意契約	光が丘清掃工場	追加 平成21年7月31日
0165	中央清掃工場 中央制御室監視モニタ更新工事	0800	電気工事	中央区晴海5-2-1	中央制御室の監視モニタ2台の交換	2009年度第2四半期	契約確定の日から平成21年11月20日まで	指名競争入札	中央清掃工場	追加 平成21年8月7日
0166	中央清掃工場 構内道路路面補修工事	0100	道路舗装工事	中央区晴海5-2-1	構内道路の補修工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月30日	指名競争入札	中央清掃工場	追加 平成21年8月7日 変更 平成22年1月7日 平成22年1月14日
0167	光が丘清掃工場 灰クレーン制御設備補修工事	5200	計装装置	光が丘五丁目3番1号	灰クレーン制御盤内シーケンサ・入力モジュール等の補修	2009年度第2四半期	契約確定の日から平成21年10月30日まで	随意契約	光が丘清掃工場	追加 平成21年8月12日
0168	江戸川清掃工場 耐火物及びその他補修工事	4600	焼却設備	江戸川区江戸川2-10	耐火物その他の補修	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から60日間	随意契約	江戸川清掃工場	追加 平成21年8月12日
0169	中央清掃工場 汚水貯留槽ポンプ外補修工事	6300	機械器具設置	中央区晴海5-2-1	ポンプの点検整備及び交換	2009年度第3四半期	契約確定日から平成22年1月29日まで	指名競争入札	中央清掃工場	追加 平成21年8月28日 変更 平成21年9月8日
0170	墨田清掃工場 計装機器補修工事	5200	計装装置	墨田区東墨田一丁目10番23号	プロセス制御用計装機器の補修	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成21年12月25日	随意契約	墨田清掃工場	追加 平成21年8月31日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0171	中防灰溶融施設 3号炉底耐火物補修工事	4600	焼却設備	江東区青海二丁目地先	灰溶融炉耐火物の補修	2009年度第2四半期	契約確定の日から平成21年12月15日まで	随意契約	施設管理部	追加 平成21年9月2日
0172	江戸川清掃工場 洗煙設備用ポンプ補修工事	6300	機械器具設置	江戸川区江戸川2-10	ポンプの補修	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成21年12月4日まで	随意契約	江戸川清掃工場	追加 平成21年9月3日
0173	目黒清掃工場 ごみクレーン補修工事	7000	起重機	目黒区三田2-19-43	ごみクレーンの補修	2009年度第2四半期	契約確定の日から平成22年2月12日まで	随意契約	目黒清掃工場	追加 平成21年9月3日
0174	品川清掃工場 クレーンバケット補修工事	7000	起重機	品川区八潮一丁目4番1号	クレーンバケットの補修 ① ごみクレーン 2基 ② 受入灰クレーン 1基 ③ 不適物クレーン 1基 ④ スラグクレーン 1基	2009年度第2四半期	契約確定の日から平成21年12月25日まで	随意契約	品川清掃工場	追加 平成21年9月4日
0175	豊島清掃工場 焼却炉耐火物その他補修工事	4600	焼却設備	豊島区上池袋二丁目5番1号	焼却炉耐火物その他の補修	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から50日間	随意契約	豊島清掃工場	追加 平成21年9月9日
0176	北清掃工場 空気圧縮機補修工事	6300	機械器具装置	北区志茂1-2-36	各空気圧縮機の補修	2009年度第4四半期	契約確定の翌日から60日間	随意契約	北清掃工場	追加 平成21年9月18日
0177	北清掃工場 クレーンバケット補修工事	7000	起重機	北区志茂1-2-36	ごみクレーン及び灰クレーンのバケット等の補修	2009年度第4四半期	契約確定の翌日から30日間	随意契約	北清掃工場	追加 平成21年9月18日
0178	光が丘清掃工場 1号灰コンベヤチェーン補修工事	6300	機械器具設置	練馬区光が丘5-3-1	1号灰コンベヤのチェーンおよびスクレーパの補修	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成22年2月12日まで	随意契約	光が丘清掃工場	追加 平成21年9月24日
0179	練馬清掃工場 焼却炉火格子補修工事	4600	焼却設備	練馬区谷原6-10-11	焼却炉火格子補修	2009年度第3四半期	契約確定の日から60日間	随意契約	練馬清掃工場	追加 平成21年9月29日
0180	杉並清掃工場 ごみクレーン補修工事	7000	起重機	杉並区高井戸東3-7-6	①1号ごみクレーンのスプライン継手補修 ②2号ごみクレーンケーブルリール補修	2009年度第3四半期	契約確定の翌日から30日間	随意契約	杉並清掃工場	追加 平成21年10月6日

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0181	豊島清掃工場 電源装置整備工事	9907	電源設備	豊島区上池袋二丁目5番1号	電源装置用蓄電池の取替	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成22年3月15日まで	指名競争入札	施設管理部	変更 平成21年11月24日
0182	No.2スラグ選別物搬送コンベヤその他補修工事	6300	機械器具設置	品川区八潮一丁目4番1号	No.2スラグ選別物搬送コンベヤ等補修工事	2009年度第3四半期	契約確定日から50日間	随意契約	品川清掃工場	追加 平成21年11月9日
0183	汚泥供給ポンプ他補修工事	4400	ポンプ据付け	渋谷区東一丁目35番1号	ポンプの補修	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成22年3月5日まで	指名競争入札	渋谷清掃工場	追加 平成21年11月11日
0184	煙突入口ばいじん計更新工事	5200	計装装置	渋谷区東一丁目35番1号	煙突入口ばいじん計の更新	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成22年3月12日まで	指名競争入札	渋谷清掃工場	追加 平成21年11月11日
0185	有明清掃工場 無停電電源装置その他整備工事	9907	電源設備	江東区有明二丁目3番10号	無停電電源装置他の蓄電池及び電気部品の交換	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月12日まで	指名競争入札	施設管理部	追加 平成21年11月11日
0186	江戸川清掃工場 ごみバンカ内自動火災検知装置更新工事	0800	電気工事	江戸川区江戸川2-10	1 火災監視用カメラ(赤外線カメラ)更新工事 2 カメラ制御器および監視モニター更新工事	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成22年3月15日まで	指名競争入札	江戸川清掃工場	追加 平成21年11月12日
0187	ストーカロッドシールその他補修工事	4600	焼却設備	世田谷区八幡山2-7-1	ストーカロッドシール等の補修	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成22年1月29日まで	随意契約	千歳清掃工場	追加 平成21年11月13日
0188	中央清掃工場 冷温水循環ポンプ外更新工事	6300	機械器具設置	中央区晴海5-2-1	冷温水循環ポンプの出力変更と冷却水循環ポンプの交換	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月30日まで	指名競争入札	中央清掃工場	追加 平成21年11月18日 変更 平成21年11月30日
0189	プラント用制御機器冷却装置補修工事	1000	空調工事	墨田区東墨田一丁目10番23号	中央制御室及び灰クレーン制御機器冷却装置補修工事	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成22年3月8日まで	指名競争入札	墨田清掃工場	追加 平成21年11月18日 取消 平成21年12月17日
0190	給じんプッシャーその他補修工事	4600	焼却設備	大田区下丸子2-33-1	給じんプッシャー等補修	2009年度第3四半期	契約確定の日から平成22年2月19日まで	随意契約	多摩川清掃工場	追加 平成21年11月24日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0191	江戸川清掃工場 洗煙設備用冷水発生器補修工事	6300	機械器具設置	江戸川区江戸川2-10	洗煙設備用冷水発生器補修	2009年度第3四半期	契約確定の日から60日間	随意契約	江戸川清掃工場	追加 平成21年11月24日
0192	光が丘清掃工場 噴霧用及び排ガス処理用空気圧縮機補修工事	6300	機械器具設置	練馬区光が丘五丁目3番1号	噴霧用及び排ガス処理用空気圧縮機の補修	2009年度第3四半期	契約確定の日から40日	随意契約	光が丘清掃工場	追加 平成21年11月24日
0193	京浜島不燃ごみ処理センター 雨水側溝補修工事	0100	道路舗装工事	大田区京浜島三丁目7番1号	雨水側溝の補修	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月18日まで	指名競争入札	大田清掃工場	追加 平成21年11月24日
0194	豊島清掃工場 飛灰混練機整備工事	4600	焼却設備	豊島区上池袋二丁目5番1号	1号系飛灰混練機のスクリー交換及びその他付帯設備の整備	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月15日まで	随意契約	施設管理部	追加 平成21年12月8日
0195	葛飾清掃工場 ごみバンカーゲート装置補修工事	6300	機械器具設置	葛飾区水元1-20-1	ごみバンカーゲート装置、バンカーゲート及びダンピングボックスの整備	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月12日まで	指名競争入札	葛飾清掃工場	追加 平成21年12月9日
0196	京浜島不燃ごみ処理センター 鉄・アルミ貯留搬出クレーン補修工事	7000	起重機	大田区京浜島三丁目7番1号	鉄・アルミ貯留搬出クレーン他の補修工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月12日まで	随意契約	大田清掃工場	追加 平成21年12月9日
0197	工場棟屋上防水保護塗装補修工事	3900	防水	豊島区上池袋二丁目5番1号	工場棟屋上既存防水層保護塗料の塗布及び立ち上り端部シール材の増打ち工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月5日まで	指名競争入札	豊島清掃工場	追加 平成21年12月16日
0198	新江東清掃工場 北側雨水放流管補修工事	0500 9700	下水道施設工事 パイプライニング	江東区夢の島三丁目1番1号	北側雨水放流管更生工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月26日まで	指名競争入札	新江東清掃工場	追加 平成21年12月16日 変更 平成22年1月5日
0199	京浜島不燃ごみ処理センター 雨水処理設備補修工事	5200	計装装置	大田区京浜島三丁目7番1号	雨水処理設備補修工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年2月26日まで	随意契約	大田清掃工場	追加 平成21年12月17日
0200	ごみ管路収集システム 切替装置補修工事	6300	機械器具設置	江東区有明二丁目3番10号 江東区青海一丁目3番29号	ごみ管路収集システムの切替装置補修工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月29日まで	指名競争入札	有明清掃工場	追加 平成21年12月22日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0201	多摩川清掃工場コンベヤ安全対策工事	6300	機械器具設置	大田区下丸子二丁目33番1号	安全対策用金網設置及び点検口の取替を行う	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年2月26日まで	随意契約	多摩川清掃工場	追加 平成21年12月24日
0202	杉並清掃工場ボイラ出口煙道補修その他工事	4600	焼却設備	杉並区高井戸東三丁目7番1号	1号ボイラ出口煙道補修他	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月15日まで	随意契約	杉並清掃工場	追加 平成21年12月24日
0203	中防灰溶融施設クレーンバケット補修工事	7000	起重機	江東区青海二丁目地先	バケット及び油圧装置の補修	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月1日まで	随意契約	中防灰溶融施設	追加 平成21年12月24日
0204	新江東清掃工場クレーン安全ネット取替工事	6300	機械器具設置	江東区夢の島三丁目1番1号	ごみ・灰クレーン(7基)の安全ネット取替	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月19日まで	指名競争入札	新江東清掃工場	追加 平成21年12月25日 変更 平成22年1月7日
0205	新江東清掃工場余熱利用設備用ポンプ補修工事	6300	機械器具設置	江東区夢の島三丁目1番1号	余熱利用設備用ポンプの補修	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月26日まで	指名競争入札	新江東清掃工場	追加 平成21年12月25日 変更 平成22年1月20日
0206	杉並清掃工場 プラットホームその他屋上防水補修工事	3900	防水	杉並区高井戸東三丁目7番1号	プラットホーム及び管理棟屋上のシート防水補修並びに塗装を行う	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月10日まで	指名競争入札	杉並清掃工場	追加 平成21年12月25日
0207	江戸川清掃工場 ろ過式集じん機用空気圧縮機補修工事	6300	機械器具設置	江戸川区江戸川2-10	ろ過式集じん機用空気圧縮機3台の補修工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月10日まで	随意契約	江戸川清掃工場	追加 平成21年12月25日 変更 平成22年2月5日
0208	新江東清掃工場 ごみバンカゲート塗装工事	3700	一般塗装	江東区夢の島三丁目1番1号	1～10番ごみバンカゲートの全面塗装工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月12日まで	指名競争入札	新江東清掃工場	追加 平成21年12月26日
0209	新江東清掃工場 ボイラー下部ホッパー耐火物補修その他工事	4600	焼却設備	江東区夢の島三丁目1番1号	ボイラー下部ホッパー耐火物その他補修	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月23日まで	随意契約	新江東清掃工場	追加 平成22年1月5日
0210	北清掃工場 コントロールセンタユニット整備工事	5200	計装装置	北区志茂1-2-36	コントロールセンタユニットの整備工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月26日まで	随意契約	施設管理部	追加 平成22年1月5日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0211	北清掃工場 発信器等補修工事	5200	計装装置	北区志茂1-2-36	プラント設備各所発信器の補修	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月26日まで	随意契約	北清掃工場	追加 平成22年1月6日 変更 平成22年1月28日
0212	中央清掃工場 飛灰養生コンベア補修工事	4600	焼却設備	中央区晴海5-2-1	コンベアベルトの清掃、ローラの交換及び張り蛇行調整	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月26日まで	随意契約	中央清掃工場	追加 平成22年1月12日
0213	墨田清掃工場 排気復水器インバータ補修工事	0800	電気工事	墨田区東墨田一丁目10番23号	排気復水器インバータ補修工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月15日まで	随意契約	墨田清掃工場	追加 平成22年1月12日
0214	大田清掃工場 ごみバンカゲート補修工事	6300	機械器具設置	大田区京浜島三丁目6番1号	ごみバンカゲート補修	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月29日まで	指名競争入札	大田清掃工場	追加 平成22年1月12日
0215	板橋清掃工場 1号炉洗煙設備その他補修工事	4600	焼却設備	板橋区高島平9-48-1	1号炉洗煙設備その他補修工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年2月2日まで	随意契約	板橋清掃工場	追加 平成22年1月12日
0216	足立清掃工場 No. 2計量器改修工事	0800	計装装置	足立区西保木間4-7-1	No. 2計量器改修工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月12日まで	随意契約	足立清掃工場	追加 平成22年1月12日
0217	葛飾清掃工場灰溶融コンベア設備補修工事	4600	焼却設備	葛飾区水元1-20-1	灰溶融コンベア減速機その他補修工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月26日まで	随意契約	葛飾清掃工場	追加 平成21年1月14日
0218	港清掃工場 集じん灰搬送コンベア取替工事	4600	焼却設備	港区港南五丁目7番1号	集じん灰搬送コンベアの取替工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月24日まで	指名競争入札	港清掃工場	追加 平成21年1月14日
0219	電算システム補修工事	5200	計装装置	江東区有明二丁目3番10号	DCSと計装機器の補修・変更及び機能追加の工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月19日まで	随意契約	有明清掃工場	追加 平成22年1月19日
0220	港清掃工場 1号炉ボイラ下部ホツパ耐火物補修その他工事	4600	焼却設備	港区港南五丁目7番1号	1号ボイラ下部ホツパ耐火物補修その他の工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年2月12日まで	随意契約	港清掃工場	追加 平成22年1月20日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0221	港清掃工場 洗浄水ポンプ取替工事	4400	ポンプ据付け	港区港南五丁目7番1号	洗浄水ポンプの取替工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月25日まで	指名競争入札	港清掃工場	追加 平成22年1月20日 変更 平成22年1月29日
0222	港清掃工場 ごみ・灰クレーン補修工事	7000	起重機	港区港南五丁目7番1号	ケーブルリール等の補修	2009年度第4四半期	契約確定の日から20日間	随意契約	港清掃工場	追加 平成22年1月20日
0223	北清掃工場 ごみクレーンパルス発信機補修工事	5200	計装装置	北区志茂1-2-36	ごみクレーンで使用しているパルス発信機の補修	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月31日まで	随意契約	北清掃工場	追加 平成22年1月20日
0224	足立清掃工場 2号誘引ファン可変速流体継手補修工事	6300	機械器具設置	足立区西保木間4-7-1	2号焼却炉用誘引ファン可変速流体継手の補修	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月1日まで	随意契約	足立清掃工場	追加 平成22年1月26日
0225	ホイストクレーン設置工事	6300	機械器具設置	北区志茂1-2-36	ホイストクレーンの設置	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月31日まで	指名競争入札	北清掃工場	追加 平成22年1月28日
0226	足立清掃工場コンベヤ等安全対策工事	6300	機械器具設置	足立区西保木間4-7-1	点検口への安全対策用金網設置	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月29日まで	随意契約	足立清掃工場	追加 平成22年2月10日 変更 平成22年2月22日
0227	粗大ごみ破碎処理施設 修理棟シャッター等修繕	0700	建築工事	江東区青海二丁目地先	粗大ごみ破碎処理施設 修理棟シャッター等修繕	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月31日まで	指名競争入札	中防処理施設管理事務所	追加 平成22年2月17日
0228	港清掃工場 3号ボイラ下部ホッパ耐火物補修その他工事	4600	焼却設備	港区港南五丁目7番1号	3号ボイラ下部ホッパ耐火物補修その他の工事	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月25日まで	随意契約	港清掃工場	追加 平成22年2月23日
0229	No.2製砂スラグ搬送コンベヤ他補修工事	6300	機械器具設置	品川区八潮一丁目4番1号	各機器補修工事 ① No.2製砂スラグ搬送コンベヤ 1基 ② No.2メタル搬送コンベヤ 1基	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月26日まで	随意契約	品川清掃工場	追加 平成22年2月25日
0230	中防灰溶融施設コンベヤ等安全対策工事	6300	機械器具設置	江東区青海二丁目地先	点検口への安全対策用金網設置	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月25日まで	随意契約	中防処理施設管理事務所	追加 平成22年3月1日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)

平成21年度工事発注年間計画表

整理番号	件名	業種コード	業種	履行場所	概要	入札予定時期	工期 (〇〇日、〇〇日間とある場合の日数は、土日・祝日を除いた日数)	契約方法	発注部署名	備考
0231	中防灰溶融施設 溶融炉天井耐火物部分補修工事	4600	焼却設備	江東区青海二丁目地先	溶融炉天井耐火物の部分補修	2009年度第4四半期	契約確定の日から平成22年3月25日まで	随意契約	中防処理施設管理事務所	追加 平成22年3月5日

*平成21年11月1日より清掃技術訓練センター及び新江東清掃工場の所在地が変更となります。(旧住所:江東区夢の島3番地、新住所:江東区夢の島三丁目1番1号)